



PERÚ

Ministerio
de Educación



PROYECTO ESPECIAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ESCUELAS BICENTENARIO

Unidad Ejecutora: 125-1728

2023

Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 – 2026



PROYECTO ESPECIAL
DE INVERSIÓN PÚBLICA
ESCUELAS BICENTENARIO

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

- PEIP Escuelas Bicentenario -

Ministra
Magnet Carmen Márquez Ramírez

Director Ejecutivo
Álvaro Guillermo Estrada Briceño

Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Marina Rodríguez Sánchez

Coordinadora de Planeamiento y Modernización:
Nadia Castro Sagastegui

Equipo Técnico:
Vilma Mogollón Merino
Gabriel Meza Miguel
Giovani Rosales Cabello

<https://peip-eb.gob.pe/>

Dirección: Av. Rivera y Navarrete N° 475, 2do piso - San Isidro -
Lima



Contenido

PRESENTACIÓN	4
I. FINALIDAD	5
II. MARCO LEGAL	5
III. AMBITO DE APLICACIÓN	6
IV. MARCO ESTRATÉGICO	6
4.1. Visión del Sector Educación	6
4.2. Misión Institucional del Ministerio de Educación	6
V. ASPECTOS INSTITUCIONALES	7
5.1. Declaración de la Política Institucional	7
5.2. Misión Institucional	7
5.3. Estructura Orgánica	7
5.4. Funciones de acuerdo con el Manual de Operaciones	8
5.5. Ámbito de acción y población objetivo	8
VI. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO	9
6.1. Objetivo Estratégico Sectorial (OES) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizados por Objetivo Estratégico Institucional (OEI) ...	9
VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2024 - 2026	10
7.1. Programación de metas físicas	11
7.2. Programación de metas financieras	14
7.2.1. En relación con las Inversiones	14
7.2.2. En relación con los Gastos Operativos	15
7.3. Programación de los proyectos por paquetes	16

PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP Escuelas Bicentenario), es un proyecto que depende del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (MINEDU) creado mediante Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, para ejecutar una Cartera de 75 proyectos de inversión pública; comprendida por 59 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana y 16 Instituciones Educativas Emblemáticas, ubicadas en ocho regiones del país y la Provincia Constitucional del Callao, beneficiando a 114 mil estudiantes a nivel nacional. Para ello, cuenta con una Asistencia Técnica Especializada (ATE) en Gestión de Inversiones, contratación que se ha logrado gracias al acuerdo de Gobierno a Gobierno (GtoG) del Ministerio de Educación con el Gobierno del Reino Unido, la misma que nos permitirá implementar buenas prácticas y estándares internacionales en la ejecución de la Cartera.

Con dicho propósito, se ha elaborado el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual del PEIP Escuelas Bicentenario para el periodo 2024 - 2026, de manera articulada al Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2026 aprobado con Resolución Ministerial N° 118-2022-MINEDU de fecha 15 de marzo de 2022, así como, al Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026 aprobado con Resolución Ministerial N° 187-2022-MINEDU de fecha 28 de abril de 2022, en el marco de un proceso colaborativo de las unidades funcionales de la Entidad y conforme a las disposiciones contenidas en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, cuyo contenido y sus modificatorias son aplicables para las entidades que integran el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, en los tres niveles de gobierno.

Asimismo, para su desarrollo se ha contemplado entre otros, el enfoque de articulación con las unidades funcionales responsables de los sistemas administrativos transversales de Planeamiento Estratégico; Programación Multianual y Gestión de Inversiones; Presupuesto Público y de Abastecimiento, con la finalidad de asegurar la adecuada y oportuna asignación de recursos y materiales, para la provisión de productos que brinda el PEIP Escuelas Bicentenario, a su población objetivo.

En el contexto descrito, el Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2024 - 2026 del PEIP Escuelas Bicentenario para el año 2024 comprende una programación financiera de S/ 2,829,839,080.00 para financiar 311 actividades operativas, en tanto que, para el año 2025 asciende a S/ 1,490,300,642.00 para financiar 153 actividades operativas y para el año 2026, asciende a S/ 4,191,509.00 para financiar 10 actividades operativas considerando que en este último año, está previsto la culminación y cierre del PEIP Escuelas Bicentenario.

I. FINALIDAD

La finalidad del presente Documento Técnico, es constituirse como un instrumento de gestión, que orienta la asignación de recursos al logro de las metas prioritarias, mediante la programación física y financiera de las Actividades Operativas e Inversiones, por un período no menor de tres (03) años.

II. MARCO LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 03 de agosto de 2002.
- Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, publicada el 20 de diciembre de 2007.
- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, publicada el 11 de julio de 2014 y, sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, publicado el 28 de junio de 2008.
- Decreto de Urgencia N° 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública, tiene como objeto dinamizar la actividad económica y garantizar la efectiva prestación de servicios en beneficio de la población a través de un modelo que facilite la ejecución de inversiones públicas, publicado el 23 de enero de 2020.
- Decreto Legislativo N° 1252, Ley del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, publicado el 01 de diciembre de 2016 y, sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, publicado el 16 de setiembre de 2018.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, publicado el 16 de setiembre de 2018.
- Decreto Supremo N° 072-2003-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado el 06 de agosto de 2003.
- Decreto Supremo N° 027-2017-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, publicado el 23 de febrero de 2017.
- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, publicado el 15 de julio de 2019.
- Decreto Supremo N° 0119-2020-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020, Decreto de Urgencia que establece el modelo de ejecución de inversiones públicas a través de proyectos especiales de inversión pública y dicta otras disposiciones, publicado el 22 de mayo del 2020.

- Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU, Decreto Supremo que crea el Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, publicado el 10 de agosto de 2020.
- Decreto Supremo N° 011-2021-MINEDU, Decreto Supremo que declara de interés nacional la contratación del servicio de asistencia técnica especializada en la ejecución de 75 proyectos de inversión que conforman la cartera de inversiones del PEIP Escuelas Bicentenario, y autoriza la contratación de Estado a Estado, publicado el 18 de junio de 2021.
- Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, de fecha 25 de agosto de 2020.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento Institucional y, sus modificatorias, de fecha 02 de junio de 2017.
- Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de fecha 21 de enero de 2019.
- Resolución Directoral N° 0014-2021-EF/54.01, que aprueba la Directiva N° 005-2021-EF/54.01, Directiva para la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras (PMBSO), de fecha 26 de diciembre de 2021.
- Resolución Directoral N° 0005-2023-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0002-2023-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, de fecha 14 de marzo de 2023.

III. AMBITO DE APLICACIÓN

El presente Documento Técnico, es de aplicación para todas las unidades de organización de la Unidad Ejecutora 0125: Proyecto Especial de Inversión Pública (PEIP) Escuelas Bicentenario.

IV. MARCO ESTRATÉGICO

4.1. Visión del Sector Educación

El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2026, aprobado con Resolución Ministerial N° 118-2022-MINEDU de fecha 15 de marzo de 2022, establece como visión del Sector Educación:

“Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”.

4.2. Misión Institucional del Ministerio de Educación

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2026, aprobado con Resolución Ministerial N° 187-2022-MINEDU de fecha 28 de abril de 2022 y modificado con

Resolución Ministerial N° 344-2022-MINEDU, establece que la misión institucional del Ministerio de Educación, es la siguiente:

“El Ministerio de Educación es competente a nivel nacional en las siguientes materias, cuyo ámbito comprende: a) Educación básica. b) Educación superior y técnico-productiva. c) Deporte, actividad física y recreación. d) Aseguramiento y calidad del servicio educativo en todas las etapas. e) Educación comunitaria”.

V. ASPECTOS INSTITUCIONALES

5.1. Declaración de la Política Institucional

El PEIP Escuelas Bicentenario enmarca su política institucional con la visión del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-2026:

“Los peruanos acceden a una educación que les permite desarrollar su potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo de sus comunidades y del país en su conjunto”.

En ese sentido, el PEIP Escuelas Bicentenario busca incrementar la capacidad ejecutora del estado en la inversión de infraestructura educativa, teniendo en cuenta que esta tiene un impacto fundamental en el desarrollo de sociedad peruana.

5.2. Misión Institucional


El PEIP Escuelas Bicentenario, tiene como misión:

“Ejecutar inversiones viables o aprobadas, según corresponda, sostenibles, que cuentan con disponibilidad presupuestal para su ejecución y funcionamiento, y que cierran brecha de infraestructura y de acceso a servicios públicos; y garantizar la efectiva prestación de servicios de educación en beneficio del país”.¹

5.3. Estructura Orgánica

Para el desarrollo de sus funciones y cumplimiento de objetivos, el PEIP Escuelas Bicentenario está organizado de la siguiente manera:

¹ Artículo 01 del Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario, aprobado con Resolución Ministerial N° 338-2020-MINEDU el 25/08/2020

Imagen N° 01: Organigrama del PEIP Escuelas Bicentenario

Fuente: Manual de Operaciones del PEIP Escuelas Bicentenario

5.4. Funciones de acuerdo con el Manual de Operaciones

- a) Formular y aprobar el Plan de Ejecución del PEIP para la aplicación del modelo de ejecución de inversiones públicas en sus Inversiones.
- b) Ejecutar y cerrar sus inversiones, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversión y/o la normativa de la materia.
- c) Celebrar convenios y contratos conforme a la normatividad vigente y a las funciones conferidas por el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.
- d) Gestionar y supervisar la ejecución directa de las actividades e intervenciones necesarias para la liberación, remoción o reubicación de interferencias para la ejecución de las inversiones del PEIP, debiendo suscribir los acuerdos o convenios, según corresponda.
- e) Reportar la aplicación del modelo de ejecución de inversiones públicas, los avances de la ejecución física y financiera de sus inversiones y, según corresponda, la información relacionada con la presencia, remoción o reubicación de interferencias en la zona de influencia de las Inversiones, de acuerdo con la normatividad de la materia.
- f) Ejecutar a través de terceros sus inversiones, para lo cual los contratos correspondientes deben incluir obligatoriamente, cláusulas anticorrupción y resolución por incumplimiento.
- g) Formular y aprobar, dentro del marco legal, los documentos normativos y orientadores necesarios para optimizar el ejercicio de sus funciones.
- h) Otras funciones conferidas por el marco normativo vigente.

5.5. Ámbito de acción y población objetivo

El ámbito de influencia del PEIP Escuelas Bicentenario, según la Cartera de Inversiones constituida por setenta y cinco (75) proyectos de inversión de Instituciones Educativas, se encuentra ubicado en 09 regiones como son


Cajamarca, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Ucayali, Lima, Puno, la Provincia Constitucional del Callao y 21 distritos de Lima Metropolitana; cuya población objetivo está comprendida por más de 114,000 estudiantes de los niveles educativos de inicial, primaria y secundaria, conforme se detalla y grafica a continuación:

Tabla N° 01: Ámbito de acción, según ubicación geográfica

Cartera	Ámbito Geográfico	Cantidad de IIEE
Lima	Lima Metropolitana	59
Emblemáticos	Cajamarca	1
	Callao	1
	Cusco	1
	Junín	3
	La Libertad	1
	Lambayeque	1
	Ucayali	1
	Lima	1
	Puno	6
Total		75

Fuente: Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU

Imagen N°02: Proyectos de Inversión, según ubicación geográfica



Fuente: Decreto Supremo N° 011-2020-MINEDU.

VI. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

6.1. Objetivo Estratégico Sectorial (OES) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) priorizados por Objetivo Estratégico Institucional (OEI)

La ejecución de la Cartera de proyectos de inversión a cargo del PEIP Escuelas Bicentenario está alineado al logro de Objetivos y Acciones Estratégicos

establecidas en el PESEM 2016 - 2026² y PEI del Ministerio de Educación 2019 - 2026³, articulación que se muestra a detalle en la siguiente Matriz.

Tabla N° 02: Articulación de los objetivos y acciones estratégicas

Objetivo Estratégico Sectorial del PESEM 2016-2026	Objetivo Estratégico Institucional MINEDU PEI 2019-2026	Acción Estratégica Institucional MINEDU PEI 2019-2026	Indicadores
OES.04 Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva; así como de su mobiliario y equipamiento	OEI.05 Mejorar la provisión de calidad de recursos e infraestructura educativa para los estudiantes.	AEI.05.02 Intervenciones efectivas de infraestructura y equipamiento de los locales educativos en LM y en las regiones mediante convenio con Gobiernos Regionales.	a). Número de colegios culminados anualmente por ejecución directa con intervenciones de construcción, ampliación de locales educativos y número de módulos educativos instalados
OES.05 Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones educativas e instancias intermedias y nacionales	OEI.06 Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del sistema educativo.	AEI.06.01 Estrategia efectiva de mejora de la eficiencia, integridad y transparencia en los procesos administrativos y legales del Ministerio de Educación	b). Porcentaje de expedientes atendidos dentro del plazo (tiempo normado o en su defecto dentro de los 30 días hábiles), en el MINEDU (UE 024, UE 26, UE 120, UE 113) c). Índice de procesos programados en el Plan Anual de Contrataciones Inicial sobre Plan Anual de Contrataciones Final d). Porcentaje de implementación y operatividad del Modelo de Integridad en el Sector Educación
		AEI.06.04 Servicios digitales implementados por el Ministerio de Educación en el marco del gobierno y transformación digital	e). Número de servicios digitales del MINEDU
		AEI.06.11 Estrategias efectivas para mejorar el desempeño en la gestión estratégica, operativa y presupuestal de las unidades orgánicas Ministerio de Educación.	f). Número de documentos normativos planificados para la gestión estratégica, operativa y presupuestal aprobadas e implementadas

Fuente: PEI 2019-2026 modificado del Ministerio de Educación.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

VII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) MULTIANUAL 2024 - 2026

La elaboración del POI Multianual 2024 - 2026, ha comprendido dos etapas, la primera consistente en la formulación y registro de la programación de metas físicas de las actividades operativas e inversiones, en tanto que la segunda, fue la programación de metas financieras de dichas actividades e inversiones, en el marco de un proceso participativo de todas las unidades funcionales del PEIP Escuelas Bicentenario. Dicho registro de la programación, se ha efectuado en el aplicativo CEPLAN V.01 entre la última semana del mes de febrero y la primera semana del mes abril del 2023.

Para el desarrollo de la programación física y financiera, se contemplaron entre otros, las siguientes variables:

- La información de la Programación Multianual de Inversiones, del Cuadro Multianual de Necesidades y la Planilla de servidores y funcionarios CAS, en el marco de la articulación con las unidades funcionales responsables de los sistemas administrativos transversales de Planeamiento Estratégico, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de Presupuesto Público, y Abastecimiento, con la finalidad de asegurar la adecuada y oportuna asignación

² Aprobado con Resolución Ministerial N° 118-2022-MINEDU, de fecha 15 de marzo de 2022.

³ Aprobado con Resolución Ministerial N° 187-2022-MINEDU de fecha 28 de abril de 2022 y modificado con Resolución Ministerial N° 344-2022-MINEDU .

de recursos y materiales para la provisión de productos que brinda el PEIP Escuelas Bicentenario, a su población objetivo en 9 regiones del país y 21 distritos de Lima Metropolitana.

- b) El ámbito de competencias de las unidades funcionales.
- c) La articulación con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) del Plan Estratégico Institucional 2019-2026 del Ministerio de Educación, es decir que, a través de estas se contribuirá con la ejecución de las referidas AEI
- d) La proyección de la ampliación de vigencia del PEIP Escuelas Bicentenario, en el marco de lo establecido en el artículo N° 8 del Decreto Supremo N° 286-2021-EF que modifican el Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública, en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.

7.1. Programación de metas físicas

Comprende la formulación de las Actividades Operativas e Inversiones, unidades de medida y metas físicas, por las unidades funcionales responsables con la asistencia de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario.

La programación de metas físicas del POI Multianual 2024 - 2026 del PEIP Escuelas Bicentenario, para el año 2024 es de 311 actividades operativas, para el año 2025 un total de 153 actividades operativas y para el año 2026, un total de 10 actividades operativas, conforme se detalla a continuación.

Tabla N° 03: Programación de metas físicas

Centro de Costo	Actividad Operativa e Inversiones	Meta Física		
		2024	2025	2026
Actividades Operativas				
AEI.06.01 - Estrategia efectiva de mejora de la eficiencia, integridad y transparencia en los procesos administrativos y legales del ministerio de educación				
DE	Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
DIE	Gestión administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
DGP	Gestión administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
OAJ	Gestión administrativa de Asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
OA	Gestión administrativa de la Oficina de Administración del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
UA	Gestión administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
URH	Gestión administrativa de la Unidad de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
UFI	Gestión administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
AEI.06.11 - Estrategias efectivas para mejorar el desempeño en la gestión estratégica, operativa y presupuestal de las unidades orgánicas del ministerio de educación				
OPP	Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1
AEI.06.04 - Servicios digitales implementados por el ministerio de educación en el marco del gobierno y transformación digital				
OTI	Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	1

Tabla N° 03: Programación de metas físicas 2024-2026

Centro de Costo	Actividad Operativa e Inversiones	Meta Física		
		2024	2025	2026
Inversiones *				
AEI.05.02 - Intervenciones efectivas de infraestructura y equipamiento de los locales educativos en LM y en las regiones mediante convenio con Gobiernos Regionales				
DIE	Gestión del Proyecto	75	0	0
DIE	Supervisión de la Calidad de la obra, Mobiliario y Equipamiento	75	71	0
DIE	Ejecución de Obra, dotación de Mobiliario y Equipamiento Educativo	75	71	0
DIE	Control Concurrente	75	0	0
OA	Administración de la Asistencia Técnica Especializada del PEIP Escuelas Bicentenario	1	1	0
Total General		311	153	10

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

*Para el año 2025 se tiene previsto la ejecución y culminación de 71 proyectos de inversión, debido a que la ejecución de los 04 proyectos del Paquete Piloto están programados culminar en el año 2024.

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

La ejecución de las actividades operativas e inversiones y el cumplimiento de las metas físicas, demandan el desarrollo de una serie de acciones durante este periodo multianual, que se resumen a continuación:

a) Actividades Operativas:

- Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Dirección Ejecutiva, donde se puede destacar la ejecución de las acciones vinculadas a ejercer la dirección y conducción del PEIP Escuelas Bicentenario, además de otras acciones como las de difundir actividades institucionales en la web y redes sociales del PEIP Escuelas Bicentenario y otros medios de comunicación; así como, organizar eventos de comunicación institucional.
- Gestión administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Dirección de Infraestructura Educativa, donde destaca la ejecución de acciones relacionadas con la actualización de información de las inversiones en el Banco de Inversiones (formato N° 08-A y N° 12-B) y en el aplicativo INFOBRAS; así como, otras acciones de seguimiento y supervisión de los contratos para la ejecución de la infraestructura educativa, que incluyen visitas técnicas a las obras.
- Gestión administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Dirección de Gestión de Proyectos, donde se puede destacar la ejecución de acciones vinculadas a realizar el seguimiento del plan de gestión del programa y proponer su actualización; así como, otras acciones para la emisión de reportes de progreso mensual con tableros de seguimiento al plan de gestión del programa y visitas a las instituciones educativas.
- Gestión administrativa de asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Oficina de Asesoría Jurídica, destacando las acciones de evaluación y emisión de

opinión a consultas jurídicas y legales; así como, realizar reuniones de trabajo con las unidades funcionales.

- Gestión administrativa de la Oficina de Administración del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Oficina de Administración, en la que destacan las acciones vinculadas a atender los requerimientos y conformidades de bienes y servicios; brindar servicios al ciudadano y otras acciones, como la de ejecutar el Plan Anual de Trabajo Archivístico.
- Gestión administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Unidad de Abastecimiento, donde destacan las acciones relacionadas a gestionar la adquisición de bienes y servicios; elaborar y realizar las modificaciones al cuadro multianual de necesidades; además de evaluar el Plan Anual de Contrataciones (PAC); así como, la de gestionar y administrar los bienes patrimoniales.
- Gestión administrativa de la Unidad de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Unidad de Recursos Humanos, destacando la ejecución de acciones vinculadas a conducir la gestión del empleo; desarrollar la gestión del rendimiento y capacitación; además de otras acciones, como las de fortalecer las relaciones humanas y sociales, así como, la de fomentar la cultura de integridad en los funcionarios y servidores públicos del PEIP Escuelas Bicentenario.
- Gestión administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Unidad de Finanzas, donde desarrollan acciones relacionadas al trámite de los expedientes de pago de bienes, servicios y obras, en el marco de la ejecución presupuestal y financiera; la elaboración y suscripción de actas de conciliación de bienes patrimoniales; así como, la conciliación de los estados financieros.
- Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, entre las que destaca la conducción para elaborar el planeamiento operativo y presupuestal; así como, realizar su seguimiento y evaluación, además de gestionar la mejora de procesos del PEIP Escuelas Bicentenario y otras acciones orientadas a promover la implementación y seguimiento del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión Antisoborno.
- Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas Bicentenario, a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información, entre las que destaca, la ejecución de acciones relacionadas a atender requerimientos técnico-funcionales; elaborar el informe semestral de cumplimiento y/o actualización del Plan de Gobierno Digital, así como realizar su seguimiento mensual, además de otras acciones como las de elaborar diagnóstico de la implementación del Sistema de Gestión de Sistemas de Información.

b) Inversiones:

- En lo que corresponde a la ejecución de los 75 proyectos de inversión:
 - Para el año 2024 se tiene programado la ejecución de actividades relacionadas a los componentes de Gestión del Proyecto, Supervisión,

- Obra y Control Concurrente (04 actividades para cada uno de los proyectos), de los cuales para este año está programada la culminación de obra definitiva de las cuatro (04) escuelas permanentes del paquete piloto.
- Para el año 2025, se ha previsto la culminación de las 71 escuelas permanentes, para ello se ha programado la ejecución de actividades vinculadas a los componentes de Obra y Supervisión (02 actividades para cada uno de los proyectos), finalizando en este año la ejecución de la cartera de proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario.
- Con respecto a la Asistencia Técnica Especializada (ATE) se ha programado la ejecución de esta actividad también hasta el año 2025, debido a que, esta debe realizar el acompañamiento hasta la culminación de la cartera de los 75 proyectos de inversión a cargo del PEIP Escuelas Bicentenario, conforme lo establece el numeral 5.5 del artículo 5 del Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021- 2020, aprobado con Decreto Supremo N° 119-2020-EF.

7.2. Programación de metas financieras

Con la información del Cuadro Multianual de Necesidades 2024 - 2026 elaborado por las unidades funcionales, más la programación financiera de: la planilla de servidores y funcionarios contratados bajo la modalidad de CAS, el control concurrente y la Asistencia Técnica Especializada (ATE), se elaboró la programación financiera del POI Multianual 2024 - 2026 del PEIP Escuelas Bicentenario, observándose que para el año 2024 la meta financiera asciende a S/ 2,829,839,080.00; para el año 2025 a S/ 1,490,300,642.00 y para el año 2026, asciende a la suma de S/ 4,191,509.00, conforme se observa en la siguiente Tabla.

7.2.1. En relación con las Inversiones

La cartera de proyectos está comprendida por 75 proyectos viables, de los cuales, 59 corresponden a Instituciones Educativas en Lima y 16 a Instituciones Educativas Emblemáticas en el interior del país. En ese sentido, para el año 2024 está prevista la ejecución de obra de las escuelas permanentes de los nueve (09) paquetes de proyectos y la culminación de obra de las cuatro (04) escuelas permanentes del paquete Piloto, asimismo, para el año 2025 está programada la culminación de ejecución de obra de escuelas permanentes de los ocho (08) paquetes restantes.

Es importante destacar, que el PEIP Escuelas Bicentenario, para el logro de sus objetivos y actividades operativas, despliega una programación financiera relevante hacia la ejecución y financiamiento de inversiones, es en ese sentido, tenemos que:

- Para el año 2024, el 98.02% del presupuesto programado está orientado para el financiamiento de las inversiones (proyectos y ATE), siendo los proyectos de inversión los que concentran el mayor monto con un 95.57% (S/ 2,704,355,970.00) de una programación total de S/2,829,839,080.00.

- Para el año 2025, las inversiones concentran el 96.45% (S/1,437,423,606.00) del presupuesto programado (S/1,490,300,642.00), el mismo que está programado para financiar solo los componentes de Infraestructura y Supervisión de los proyectos, así como, la ATE; esto tomando en cuenta que para este año está programado la culminación y entrega del 100% de las escuelas permanentes.

7.2.2. En relación con los Gastos Operativos

La programación de los gastos operativos está comprendida principalmente por los gastos de la planilla CAS, alquiler de inmueble y equipos, licencias, capacitaciones, pasajes y viáticos, entre otros.

- Para el año 2024, los gastos operativos representan un 1.98% (S/55,955,962.00) del presupuesto total programado (S/2,829,839,080.00) para dicho año, siendo la Dirección de Infraestructura Educativa la que concentra una mayor programación con un 1.10% (S/31,230,056.00), debido a que es la dirección encargada de la ejecución de los 75 proyectos de inversión, cuyo personal contratado al 31 de marzo de 2023, bajo la modalidad Contratación Administrativa de Servicio – CAS representa el 63% (231 trabajadores) de un total de 369 contratados bajo dicha modalidad, aspecto que financieramente representa el 63% (S/ 27,780,405.00) de una programación CAS total por el importe de S/ 44,257,205.00.
- Para el año 2025, los gastos operativos representan 3.55% (S/52,877,036.00) del presupuesto total programado (S/1,490,300,642.00) para dicho año.
- Para el año 2026, los gastos operativos representan el 100% (S/ 4,191,509.00) del presupuesto total programado, porque en 2026 está previsto la culminación y cierre del PEIP Escuelas Bicentenario.

Tabla N° 04: Programación de metas financieras, por centro de costo y tipo de intervención

Centro Costo	Tipo de Intervención/AEI/Actividad Operativa	2024		2025		2026	
		S/	%	S/	%	S/	%
Actividades Operativas		55,955,962.00	1.98%	52,877,036.00	3.55%	4,191,509.00	100.00%
AEI.06.01 - Estrategia efectiva de mejora de la eficiencia, integridad y transparencia en los procesos administrativos y legales del ministerio de educación							
DE	Conducción y orientación superior del PEIP Escuelas Bicentenario	2,292,661.00	0.08%	2,295,392.00	0.15%	215,092.00	5.13%
DIE	Gestión administrativa de la Dirección de Infraestructura Educativa del PEIP Escuelas Bicentenario	31,230,056.00	1.10%	28,514,226.00	1.91%	1,679,317.00	40.06%
DGP	Gestión administrativa de la Dirección de Gestión de Proyectos del PEIP Escuelas Bicentenario	3,792,399.00	0.13%	3,792,279.00	0.25%	291,187.00	6.95%
OA	Gestión administrativa de la Oficina de Administración del PEIP Escuelas Bicentenario	4,926,350.00	0.17%	4,832,350.00	0.32%	365,520.00	8.72%
OAJ	Gestión administrativa de Asesoramiento y opinión sobre asuntos de carácter jurídico del PEIP Escuelas Bicentenario	1,206,891.00	0.04%	1,206,826.00	0.08%	177,534.00	4.24%

Tabla N° 04: Programación de metas financieras, por centro de costo y tipo de intervención

Centro Costo	Tipo de Intervención/AEI/Actividad Operativa	2024		2025		2026	
		S/	%	S/	%	S/	%
Actividades Operativas		55,955,962.00	1.98%	52,877,036.00	3.55%	4,191,509.00	100.00%
AEI.06.01 - Estrategia efectiva de mejora de la eficiencia, integridad y transparencia en los procesos administrativos y legales del ministerio de educación							
UA	Gestión administrativa de la Unidad de Abastecimiento del PEIP Escuelas Bicentenario	2,431,200.00	0.09%	2,430,417.00	0.16%	353,528.00	8.43%
UFI	Gestión administrativa de la Unidad de Finanzas del PEIP Escuelas Bicentenario	855,158.00	0.03%	855,092.00	0.06%	176,995.00	4.22%
URH	Gestión administrativa de la Unidad de Recursos Humanos del PEIP Escuelas Bicentenario	2,362,688.00	0.08%	2,323,830.00	0.16%	341,789.00	8.15%
AEI.06.11 - Estrategias efectivas para mejorar el desempeño en la gestión estratégica, operativa y presupuestal de las unidades orgánicas del ministerio de educación							
OPP	Gestión del Planeamiento y Presupuesto del PEIP Escuelas Bicentenario	2,012,068.00	0.07%	2,012,068.00	0.14%	255,765.00	6.10%
AEI.06.04 - Servicios digitales implementados por el ministerio de educación en el marco del gobierno y transformación digital							
OTI	Sistema de Informática y Comunicaciones del PEIP Escuelas	4,846,491.00	0.17%	4,614,556.00	0.31%	334,782.00	7.99%
Inversiones		2,773,883,118.00	98.02%	1,437,423,606.00	96.45%	0.00	0.00%
AEI.05.02 - Intervenciones efectivas de infraestructura y equipamiento de los locales educativos en LM y en las regiones mediante convenio con Gobiernos Regionales							
OA	ATE - Asistencia Técnica Especializada	38,638,621.00	1.37%	27,124,940.00	1.82%	0.00	0.00%
DIE	Proyectos	2,735,244,497.00	96.66%	1,410,298,666.00	94.63%	0.00	0.00%
DIE	Infraestructura	2,622,644,584.00	92.68%	1,400,386,689.00	93.97%	0.00	0.00%
DIE	Supervisión	17,393,116.00	0.61%	9,911,977.00	0.67%	0.00	0.00%
DIE	Gestión del Proyecto	64,318,270.00	2.27%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
DIE	Control Concurrente	30,888,527.00	1.09%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total General		2,829,839,080.00	100.00%	1,490,300,642.00	100.00%	4,191,509.00	100.00%

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

7.3. Programación de los proyectos por paquetes

El POI Multianual 2024 - 2026, presenta una programación de 300 actividades de inversiones para el 2024, que se compone de la ATE y de una Cartera de 75 proyectos, cuya ejecución se despliega en cuatro (04) componentes: Ejecución de Obra, Supervisión, Gestión del Proyecto y Control Concurrente, en tanto que, el año 2025 cuenta con una programación de 142 actividades de inversión en 71 proyectos (considerando que para el año 2024 ya finalizaron las obras del paquete piloto) cuya ejecución se despliega en dos (02) componentes: Ejecución de Obra y Supervisión.

A continuación, se detalla la programación de las actividades de los proyectos de inversión por paquete para los años 2024 y 2025:

– **Paquete Piloto (00):**

Este paquete, está conformado por cuatro (4) proyectos ubicados en Lima, los mismos que beneficiaran a 4,247 estudiantes. Para el año 2024, está programada la culminación de la ejecución de las cuatro (04) Escuelas permanentes, y se cuenta con una programación financiera el importe de S/ 116,879,929.00, para coberturar los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente.

Tabla N° 05: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete Piloto

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (04 proyectos)	Obra	4	110,420,537.00	0	0.00
Supervisión de la calidad de la obra (04 proyectos)	Informe	44	1,103,652.00	0	0.00
Gestión del Proyecto (04 proyectos)	Informe	132	3,647,340.00	0	0.00
Control Concurrente (04 proyectos)	Transferencia	4	1,708,400.00	0	0.00
Total			116,879,929.00		0.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

– Paquete 1:

Este paquete, está conformado por catorce (14) proyectos ubicados en Lima (13 escuelas) y la provincia constitucional del Callao (01 escuela), los mismos que beneficiaran a 19,974 estudiantes. Para el año 2024, se tiene prevista la ejecución de las catorce (14) Escuelas permanentes, con una programación financiera por el importe de S/ 482,863,264.00, para financiar los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente. La culminación de las escuelas está programada para el año 2025, por lo que, la programación financiera para ese año asciende al importe de S/ 208,393,980.00, para financiar los componentes de ejecución de obra y supervisión.

Tabla N° 06: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete 1

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (14 proyectos)	Obra	14	464,227,503.00	14	206,459,730.00
Supervisión de la calidad de la obra (14 proyectos)	Informe	154	2,396,354.00	91	1,934,250.00
Gestión del Proyecto (14 proyectos)	Informe	504	11,602,358.00	0	0.00
Control Concurrente (14 proyectos)	Transferencia	14	4,637,049.00	0	0.00
Total			482,863,264.00		208,393,980.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

– Paquete 2:

Este paquete, está conformado por catorce (14) proyectos ubicados en Lima (12 escuelas en San Juan de Lurigancho y 02 escuelas en Lima), los mismos que beneficiaran a 27,602 estudiantes. Para el año 2024, se tiene prevista la ejecución de las catorce (14) Escuelas permanentes, con una programación financiera por el importe de S/ 449,456,644.00, para cubrir los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente. Para el año 2025, está prevista la culminación de las escuelas permanentes, por lo que, la programación financiera para ese año asciende al importe de S/412,297,087.00, para financiar los componentes de ejecución de obra y supervisión.

Tabla N° 07: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete 2

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (14 proyectos)	Obra	14	430,422,283.00	14	410,551,465.00
Supervisión de la calidad de la obra (14 proyectos)	Informe	154	1,868,851.00	103	1,745,622.00
Gestión del Proyecto (14 proyectos)	Informe	504	12,199,260.00	0	0.00
Control Concurrente (14 proyectos)	Transferencia	14	4,966,250.00	0	0.00
Total			449,456,644.00		412,297,087.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

– Paquete 3:

Este paquete, está conformado por ocho (08) proyectos ubicados en Lima, los mismos que beneficiaran a 12,931 estudiantes. Para el año 2024, se tiene prevista la ejecución de las ocho (08) Escuelas permanentes, con una programación financiera por el importe de S/298,146,053.00, para financiar los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente. La programación financiera para el año 2025 asciende al importe de S/139,552,962.00, para financiar los componentes de ejecución de obra y supervisión, ya que para este año está prevista la culminación de las escuelas permanentes.

Tabla N° 08: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete 3

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (08 proyectos)	Obra	8	284,261,105.00	8	138,167,562.00
Supervisión de la calidad de la obra (08 proyectos)	Informe	96	2,683,952.00	48	1,385,400.00
Gestión del Proyecto (08 proyectos)	Informe	288	6,785,062.00	0	0.00
Control Concurrente (08 proyectos)	Transferencia	8	4,415,934.00	0	0.00
Total			298,146,053.00		139,552,962.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

– Paquete 4:

Este paquete, está conformado por once (11) proyectos ubicados en Lima, los mismos que beneficiaran a 18,449 estudiantes. Para el año 2024, se tiene prevista la ejecución de las once (11) Escuelas permanentes, con una programación financiera por el importe de S/291,034,282.00, para financiar los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente. La culminación de las escuelas permanentes está programada para el año 2025, por lo que la programación financiera para ese año asciende al importe de S/ 255,007,325.00, para financiar los componentes de ejecución de obra y supervisión.

Tabla N° 09: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete 4

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (11 proyectos)	Obra	11	274,578,527.00	11	253,570,518.00
Supervisión de la calidad de la obra (11 proyectos)	Informe	108	1,416,212.00	82	1,436,807.00
Gestión del Proyecto (11 proyectos)	Informe	396	9,619,168.00	0	0.00
Control Concurrente (11 proyectos)	Transferencia	11	5,420,375.00	0	0.00
Total			291,034,282.00		255,007,325.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Paquete 5:

Este paquete, está conformado por nueve (09) proyectos ubicados en Lima, los mismos que beneficiaran a 16,251 estudiantes. Para el año 2024, se tiene prevista la ejecución de las nueve (09) Escuelas permanentes, con una programación financiera por el importe de S/435,841,309.00, para financiar los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente. La programación financiera para el año 2025, asciende al importe de S/ 119,587,928.00, para financiar los componentes de ejecución de obra y supervisión, debido a que para este año está programada la culminación de las escuelas permanentes.

Tabla N° 10: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete 5

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (09 proyectos)	Obra	9	420,886,539.00	9	118,383,754.00
Supervisión de la calidad de la obra (09 proyectos)	Informe	98	3,214,099.00	54	1,204,174.00
Gestión del Proyecto (09 proyectos)	Informe	324	8,686,655.00	0	0.00
Control Concurrente (09 proyectos)	Transferencia	9	3,054,016.00	0	0.00
Total			435,841,309.00		119,587,928.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Paquete 6:

Este paquete, está conformado por cuatro (04) proyectos ubicados en los departamentos de Ucayali (01 escuela) y Junín (03 escuelas), los mismos que beneficiaran a 4,715 estudiantes. Para el año 2024, se tiene prevista la ejecución de las cuatro (04) Escuelas permanentes, con una programación financiera por el importe de S/ 233,053,788.00, para financiar los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente. La culminación de las escuelas permanentes está programada para el año 2025, por lo que la programación financiera para ese año asciende al importe de S/ 21,437,678.00, para financiar los componentes de ejecución de obra y supervisión.

Tabla N° 11: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete 6

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (04 proyectos)	Obra	4	226,236,150.00	4	21,050,974.00
Supervisión de la calidad de la obra (04 proyectos)	Informe	48	1,470,848.00	16	386,704.00
Gestión del Proyecto (04 proyectos)	Informe	144	3,571,816.00	0	0.00
Control Concurrente (04 proyectos)	Transferencia	4	1,774,974.00	0	0.00
Total			233,053,788.00		21,437,678.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto.

Paquete 7:

Este paquete, está conformado por cuatro (04) proyectos ubicados en los departamentos de Lima, La Libertad, Cajamarca y Lambayeque, los mismos que beneficiaran a 4,321 estudiantes. Para el año 2024, se tiene prevista la ejecución de las cuatro (04) Escuelas permanentes, con una programación financiera por el importe de S/ 186,948,898.00, para financiar los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente. La culminación de las escuelas permanentes está programada para el año 2025, por lo que, la programación financiera para ese año asciende al importe de S/ 52,840,610.00, para financiar los componentes de ejecución de obra y supervisión.

Tabla N° 12: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete 7

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (04 proyectos)	Obra	4	181,150,628.00	4	52,388,382.00
Supervisión de la calidad de la obra (04 proyectos)	Informe	48	1,371,212.00	20	452,228.00
Gestión del Proyecto (04 proyectos)	Informe	117	2,361,188.00	0	0.00
Control Concurrente (04 proyectos)	Transferencia	4	2,065,870.00	0	0.00
Total			186,948,898.00		52,840,610.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Paquete 8:

Este paquete, está conformado por siete (07) proyectos ubicados en los departamentos de Puno (06 escuelas) y Cusco (01 escuela), los mismos que beneficiaran a 6,246 estudiantes. Para el año 2024, se tiene prevista la ejecución de las siete (07) Escuelas permanentes, con una programación financiera por el importe de S/ 241,020,330.00, para financiar los componentes de Ejecución de obra, supervisión, gestión del proyecto y control concurrente. La culminación de las escuelas permanentes está programada para el año 2025, por lo que, la programación financiera para ese año asciende al importe de S/ 201,181,096.00, para financiar los componentes de ejecución de obra y supervisión.

Tabla N° 13: Programación Multianual Física y Financiera del Paquete 8

Actividad - Inversiones	UM	2024		2025	
		Física	Financiera	Física	Financiera
Ejecución de Infraestructura Educativa (07 proyectos)	Obra	7	230,461,312.00	7	199,814,304.00
Supervisión de la calidad de la obra (07 proyectos)	Informe	84	1,867,936.00	48	1,366,792.00
Gestión del Proyecto (07 proyectos)	Informe	252	5,845,423.00	0	0.00
Control Concurrente (07 proyectos)	Transferencia	7	2,845,659.00	0	0.00
Total			241,020,330.00		201,181,096.00

Fuente: Anexo B-4 del CEPLAN

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Es importante resaltar que, el primer año de programación de este instrumento servirá de base y referencia para obtener el Plan Operativo Institucional (POI) consistente con el PIA 2024 y la programación de los años siguientes, es de carácter orientador, conforme lo establece el numeral 6 de la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

ANEXO

Anexo B-4
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL MULTIANUAL CON PROGRAMACIÓN FÍSICA Y COSTEO (Elaborado)
Año : 2024 - 2026

Periodo POI Multianual 2024 - 2026
 Nivel de Gobierno E - GOBIERNO NACIONAL
 Sector 10 - EDUCACION
 Pliego 010 - M. DE EDUCACION
 Unidad Ejecutora 001728 - PROYECTO ESPECIAL DE INVERSION PUBLICA ESCUELAS BICENTENARIO

CENTRO DE COSTO: 01.01 - DIRECCION EJECUTIVA

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL					
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12						
AOI00172800001	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	60.00			
						COSTEO.S/	458,513.61	402,824.21	321,788.10	120,740.92	132,224.21	117,224.21	120,224.21	117,224.21	132,224.21	132,224.21	117,224.21	120,224.69	2,292,661.00					
					2025	FISICO	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	4.00	4.00	4.00	68.00	
						COSTEO.S/	245,984.21	766,866.37	185,287.72	147,359.54	121,924.21	117,424.21	120,424.21	117,424.21	117,424.21	117,424.21	117,424.21	120,424.69	2,295,392.00					
					2026	FISICO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	107,545.37	107,546.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,092.00

CENTRO DE COSTO: 01.02 - DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00172800008	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	16.00		
						COSTEO.S/	312,221.37	335,926.65	345,931.01	304,901.01	304,901.01	304,901.01	313,901.01	315,701.01	304,901.01	330,311.01	304,901.01	313,901.89	3,792,399.00				
					2025	FISICO	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	13.00
						COSTEO.S/	312,101.01	335,927.01	345,931.01	311,201.01	304,901.01	322,841.01	313,901.01	304,901.01	316,871.01	304,901.01	304,901.01	313,901.89	3,792,279.00				
					2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	144,939.57	146,247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,187.00

CENTRO DE COSTO: 01.03 - DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OEI.05 - MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES

AEI.05.02 - INTERVENCIONES EFECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS EN LM Y EN LAS REGIONES MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNOS REGIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00172800086	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 - CARABAYLLO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
						COSTEO.S/	841,946.19	198,042.81	543,085.00	703,309.17	922,633.77	993,573.08	1,838,338.04	1,886,139.86	3,029,341.18	2,555,294.81	3,815,413.12	3,749,807.97	21,076,925.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,188,055.08	1,162,347.55	1,053,190.28	745,943.23	451,545.11	99,925.75	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,757,647.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00172800087	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,083,785.45	1,525,058.55	521,263.86	1,006,257.85	1,604,002.47	1,887,510.89	2,337,097.12	4,422,275.70	4,421,167.28	5,278,152.26	6,293,584.49	6,325,730.08	36,705,886.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
							COSTEO.S/	6,122,464.64	5,445,467.70	5,474,286.54	4,904,375.49	4,461,193.45	1,881,845.65	920,355.53	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,266,629.00
AOI00172800088	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2455491.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA-JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 - LOS OLIVOS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,594,356.26	2,143,791.25	3,095,609.33	2,043,915.64	1,988,457.87	1,849,565.25	982,533.76	890,262.99	630,546.69	1,473,243.15	1,176,018.89	56,641.92	17,924,943.00	
AOI00172800089	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2456100.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 - CARABAYLLO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	808,733.34	1,060,934.11	1,142,507.03	2,113,900.01	2,168,867.19	3,398,540.60	2,938,326.68	2,780,420.96	2,704,979.52	2,516,038.28	2,702,968.97	2,577,450.31	26,913,667.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
							COSTEO.S/	857,759.11	519,230.52	114,904.37	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,534.00	
AOI00172800090	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	2,554,415.66	3,351,001.58	3,608,652.80	6,676,835.23	6,850,451.21	10,514,883.33	9,280,818.89	8,782,067.55	8,543,782.83	7,947,004.58	7,915,405.02	7,518,948.32	83,544,267.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
							COSTEO.S/	2,709,262.34	1,640,009.76	362,929.90	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,768,842.00	
AOI00172800091	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2457231.MEJORAMIENTO	150110 - COMAS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,620,564.08	381,189.51	1,045,321.02	1,353,717.85	1,775,870.20	1,912,413.00	3,538,402.62	3,630,410.76	5,777,120.28	4,918,389.13	7,191,678.51	7,065,401.04	40,210,478.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	

	DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA					COSTEO.S/	4,211,532.31	2,237,267.31	2,027,163.21	1,435,779.17	869,126.56	192,335.44	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,029,844.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,549,222.71	529,523.15	1,022,201.74	1,629,417.47	1,917,418.01	2,374,127.81	4,492,345.50	4,491,219.52	6,571,842.90	4,520,807.76	6,736,225.63	8,402,237.80	44,236,590.00	
AOI00172800092					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	5,531,750.58	5,561,025.17	4,982,084.03	4,531,879.89	1,911,663.00	934,938.33	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,509,981.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 - SAN MARTIN DE PORRES	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,685,831.92	396,541.83	1,087,421.09	1,408,238.53	1,847,392.97	1,989,435.00	3,680,910.98	3,776,624.73	5,847,523.41	5,116,476.14	7,021,559.34	6,890,195.06	40,748,151.00	
AOI00172800093					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	4,381,150.52	2,327,372.74	2,108,806.74	1,493,604.85	904,130.43	200,081.72	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,471,787.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,003,067.16	342,847.59	661,839.64	1,054,990.44	1,241,460.65	1,537,164.17	2,908,635.54	2,907,906.51	5,870,199.23	2,927,063.85	6,245,824.98	7,324,510.24	34,025,510.00	
AOI00172800094					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	3,581,613.20	3,600,568.00	3,225,724.00	2,934,232.67	1,237,734.49	605,339.64	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,241,852.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR -	150142 - VILLA EL SALVADOR	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	12,124,742.72	1,436,385.94	14,703.27	1,123,975.77	1,763,911.61	2,525,389.91	2,895,376.44	5,501,496.93	5,717,511.41	33,103,494.00	
AOI00172800095					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA					COSTEO.S/														
					7,674,766.36	8,663,413.95	7,439,649.17	7,260,736.47	6,784,391.70	3,738,615.92	3,436,030.84	4,895,474.64	3,492,548.95	56,640.00	0.00	0.00	53,442,268.00		
AOI00172800096	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO.S/	810,849.86	277,147.87	535,011.61	852,823.11	1,003,560.11	1,242,598.10	2,351,255.04	2,350,665.72	4,640,625.29	2,366,151.95	4,926,825.00	5,798,803.34	27,156,317.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	2,895,270.52	2,910,592.80	2,607,579.99	2,371,947.01	1,000,547.99	489,338.69	56,640.00	0.00	0.00	0.00	12,331,917.00		
AOI00172800097	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMÓN CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,186,753.26	802,726.22	109,496.49	727,460.67	1,084,440.49	1,547,550.41	1,712,965.46	21,171,393.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	3,045,102.68	3,147,014.20	6,191,475.00	4,148,109.78	3,902,539.98	3,749,528.38	3,393,859.68	1,754,424.36	3,895,544.63	3,124,037.31	56,640.00	0.00	36,408,276.00
AOI00172800098	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 - SAN LUIS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,328,422.48	704,500.43	96,097.93	638,444.77	951,742.66	1,358,184.02	1,503,357.71	18,580,750.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,672,488.38	2,761,929.04	5,042,459.36	3,640,525.32	3,425,004.73	3,290,716.43	2,978,569.21	1,539,743.79	2,962,238.69	2,285,137.05	56,640.00	0.00	30,655,452.00
AOI00172800099	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO.S/	791,443.41	1,113,686.79	380,657.30	734,828.23	1,171,336.25	1,378,370.65	1,706,684.76	3,229,403.90	3,228,594.47	5,202,138.49	8,414,492.91	8,437,967.84	35,789,605.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	4,470,980.82	3,976,598.43	3,997,643.63	3,581,461.31	3,257,823.91	1,374,233.56	672,097.34	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,387,479.00

AOI00172800100	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465303.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	2,563,467.88	3,446,870.79	5,326,315.02	3,286,286.91	3,197,119.75	2,973,802.80	1,579,755.92	1,431,399.40	1,013,817.45	2,775,990.73	2,298,102.03	56,641.32
AOI00172800101	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,013,905.21	1,426,725.93	487,653.84	941,376.42	1,500,579.70	1,765,808.09	2,186,405.92	4,137,136.50	4,136,099.55	5,481,723.52	7,428,824.74	7,458,897.58
AOI00172800101	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	5,727,700.54	5,094,355.18	5,121,315.84	4,588,151.49	4,173,544.91	1,760,508.13	861,012.91	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800102	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 - LOS OLIVOS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,462,207.41	701,167.18	95,643.25	635,424.05	947,239.62	1,351,758.49
AOI00172800102	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 - LOS OLIVOS	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,496,245.93	2,659,841.92	2,748,861.34	4,061,635.78	3,623,300.66	3,408,799.78	3,275,146.84	2,964,476.51	1,532,458.70	2,601,321.77	1,984,063.77	0.00
AOI00172800103	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,163,748.99	1,204,072.24	12,325.24	942,189.70	1,478,625.59	2,116,947.24
AOI00172800103	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	2,427,094.52	4,611,713.02	4,792,790.37	6,433,487.11	7,729,273.70	6,236,398.46	6,086,422.18	5,687,118.97	3,133,951.35	2,880,304.83	5,426,974.08	4,307,590.41
AOI00172800104	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO	150128 - RIMAC	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	803,897.47	274,771.54	530,424.31	845,510.83	994,955.39	1,231,943.82	2,331,094.92	2,330,510.64	3,423,907.01	2,345,864.09	3,511,498.01	4,375,998.97
AOI00172800104	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO	150128 - RIMAC	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA					COSTEO.S/	2,870,446.55	2,885,636.81	2,585,222.08	2,351,609.46	991,969.10	485,143.00	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,226,667.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	2,019,460.12	690,249.93	1,332,471.85	2,123,996.49	2,499,414.18	3,094,749.65	5,855,912.47	5,854,444.72	11,588,563.11	5,893,013.91	12,306,501.28	14,478,201.29	67,736,979.00	
AOI00172800105	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 - LA MOLINA	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	7,210,808.93	7,248,969.75	6,494,301.92	5,907,446.78	2,491,912.35	1,218,721.27	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,628,801.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	611,649.66	209,061.39	403,576.15	643,311.41	757,017.09	937,330.99	1,773,625.94	1,773,181.39	3,520,432.91	1,784,863.15	3,739,632.83	4,397,393.09	20,551,076.00	
AOI00172800106	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 - CARABAYLLO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,183,993.85	2,195,552.08	1,966,979.94	1,789,234.54	754,744.95	369,123.64	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316,269.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	743,124.45	174,797.93	479,341.50	620,759.68	814,341.50	876,954.44	1,622,566.83	1,664,758.00	2,628,972.70	2,255,372.25	3,240,637.29	3,182,732.43	18,304,359.00	
AOI00172800107	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,931,236.71	1,025,919.35	929,574.20	658,389.65	398,545.92	88,197.17	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,088,503.00	
AOI00172800108	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA				2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	787,294.85	1,107,849.11	378,661.98	730,976.43	1,165,196.38	1,371,145.55	1,697,738.72	3,212,476.12	3,211,670.93	5,184,424.83	8,397,457.88	8,420,810.22	35,665,703.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

		DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				COSTEO.S/	4,447,545.26	3,955,754.03	3,976,688.91	3,562,688.13	3,240,747.16	1,367,030.15	668,574.36	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,275,668.00	
AOI00172800109	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	5,496,666.78	651,175.46	6,665.62	509,546.51	799,656.92	1,144,867.74	1,312,598.53	2,494,064.92	2,591,994.52	15,007,237.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	3,479,301.83	4,343,157.75	3,372,712.60	3,291,603.78	3,075,656.23	1,694,875.22	1,557,700.40	3,397,032.34	2,761,025.85	56,640.00	0.00	0.00	27,029,706.00	
AOI00172800110	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	3,420,211.63	405,183.35	4,147.58	317,057.04	497,573.53	712,375.36	816,743.12	1,551,891.38	1,612,826.01	9,338,009.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,164,938.64	3,031,195.95	2,098,615.63	2,048,146.99	1,913,777.14	1,054,608.57	969,253.77	3,045,168.50	2,649,423.80	56,640.01	0.00	0.00	19,031,769.00	
AOI00172800111	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,598,873.72	2,097,477.10	2,258,747.56	4,179,200.97	4,287,871.62	8,794,482.69	5,809,100.56	5,496,919.41	5,347,770.95	4,974,232.26	11,224,477.76	10,976,325.40	67,045,480.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,695,797.13	1,026,523.81	227,167.06	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,128.00	
AOI00172800112	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	549,514.50	773,254.33	264,297.74	510,205.48	813,281.46	957,029.46	1,184,984.31	2,242,237.72	2,241,675.72	3,041,942.70	4,227,337.34	4,243,636.24	21,049,397.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		COSTEO.S/																				
		2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
			COSTEO.S/	1,636,655.09	384,974.45	1,055,700.30	1,367,159.28	1,793,503.30	1,931,401.86	3,573,536.37	3,666,458.09	5,896,989.05	4,967,225.14	7,440,187.50	7,312,655.57	41,026,446.00						
AOI00172800113	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
			COSTEO.S/	4,253,349.85	2,259,481.74	2,047,291.46	1,450,035.41	877,756.35	194,245.19	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,138,800.00	
		2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
			COSTEO.S/	2,369,621.88	557,383.09	1,528,489.74	1,979,433.88	2,596,713.67	2,796,369.34	5,173,924.55	5,308,460.74	8,888,099.47	7,191,769.01	11,764,401.86	11,579,755.77	61,734,423.00						
AOI00172800114	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
			COSTEO.S/	6,158,187.60	3,271,377.94	2,964,159.43	2,099,425.62	1,270,854.60	281,236.81	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,101,882.00	
		2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
			COSTEO.S/	1,051,963.51	247,443.14	678,553.59	878,744.51	1,152,778.02	1,241,412.62	2,296,898.03	2,356,623.66	3,892,151.67	3,192,694.42	5,070,769.88	4,988,798.95	27,048,832.00						
AOI00172800115	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMÓN BOLIVAR Y CEBA SIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
			COSTEO.S/	2,733,849.89	1,452,286.64	1,315,900.90	932,013.31	564,179.74	124,851.52	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,179,722.00	
		2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
			COSTEO.S/	1,605,287.25	377,596.09	1,035,466.93	1,340,956.54	1,759,129.33	1,894,384.95	3,505,046.60	3,596,187.39	5,694,222.36	4,872,024.17	7,043,309.73	6,918,221.66	39,641,833.00						
AOI00172800116	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
			COSTEO.S/	4,171,830.63	2,216,176.90	2,008,053.43	1,422,244.28	860,933.42	190,522.34	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,926,401.00	

AOI00172800117	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150111 - EL AGUSTINO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	2,616,387.63	3,518,027.34	5,467,295.61	3,354,128.39	3,263,120.49	3,035,193.43	1,612,368.10	1,460,948.94	1,034,746.51	2,869,493.76	2,381,739.62	56,641.18	30,670,091.00
AOI00172800118	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	331,651.14	466,685.91	159,512.89	307,926.77	490,843.68	577,600.61	715,179.30	1,353,268.55	1,352,929.36	2,099,070.51	3,296,943.09	3,306,781.19	14,458,393.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,873,547.12	1,666,377.37	1,675,196.28	1,500,796.77	1,365,177.84	575,866.97	281,639.65	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,995,242.00
AOI00172800119	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475527.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,919,994.65	1,530,597.31	15,667.65	1,197,696.42	1,879,605.13	2,691,028.84	20,234,590.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	3,085,283.55	5,862,335.60	6,092,518.22	8,178,145.59	8,327,354.30	9,610,530.30	7,736,962.22	7,229,374.39	3,983,828.67	3,661,397.28	7,422,696.65	5,984,394.23	77,174,821.00
AOI00172800120	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475546.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 - COMAS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,069,642.89	251,601.68	689,957.41	893,512.75	1,172,151.70	1,262,275.89	2,335,499.87	2,396,229.26	3,854,643.53	3,246,351.09	4,864,383.11	4,781,034.82	26,817,284.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,779,795.12	1,476,693.89	1,338,016.03	947,676.80	573,661.39	126,949.77	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299,433.00
AOI00172800121	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	613,723.73	863,606.92	295,180.19	569,821.56	908,311.12	1,068,855.67	1,323,446.40	2,504,236.91	2,503,609.24	4,443,305.73	7,684,731.46	7,702,936.07	30,481,765.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

	DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				COSTEO.S/	3,467,016.65	3,083,647.90	3,099,967.37	2,777,239.36	2,526,275.17	1,065,647.57	521,176.98	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,597,611.00	
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 - SANTA ANITA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	971,133.24	331,932.60	640,769.13	1,021,403.48	1,201,937.17	1,488,226.59	2,816,035.44	2,815,329.61	4,117,643.39	2,833,877.06	4,220,365.53	5,264,709.76	27,723,363.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 - LOS OLIVOS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	981,650.97	335,527.56	647,708.90	1,032,465.66	1,214,954.60	1,504,344.64	2,846,534.14	2,845,820.67	4,536,428.77	2,864,568.99	4,702,628.39	5,758,282.71	29,270,916.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 - LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,048,040.91	358,219.59	691,514.03	1,102,292.24	1,297,123.07	1,606,084.81	3,039,047.79	3,038,286.07	5,283,959.00	3,058,302.36	5,534,853.42	6,661,902.71	32,719,626.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI -	210301 - MACUSANI	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	920,981.15	1,295,967.00	442,960.54	855,099.60	1,363,052.11	1,603,972.40	1,986,022.60	3,757,969.40	3,757,027.49	3,932,432.54	5,272,780.50	8,033,600.67	33,221,866.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO					COSTEO.S/	5,202,759.37	4,627,459.34	4,651,949.06	4,167,649.03	3,791,041.00	1,599,158.18	5,006,606.02	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,103,262.00				
AOI00172800126	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 - AZANGARO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
						COSTEO.S/	659,151.42	927,530.92	317,029.36	611,999.63	975,544.11	1,147,972.13	1,421,407.61	2,689,599.97	2,688,925.84	2,814,464.22	5,991,467.69	12,033,203.10	32,278,296.00			
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	3,723,646.16	3,311,898.83	3,329,426.27	2,982,810.00	2,713,269.50	1,144,526.56	9,866,764.68	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,128,982.00				
AOI00172800127	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 - HUANCANE	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
						COSTEO.S/	917,162.12	1,290,593.01	441,123.71	851,553.76	1,357,399.93	1,597,321.20	1,977,787.15	3,742,386.22	3,741,448.21	3,916,125.90	4,622,186.58	6,218,888.21	30,673,976.00			
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
					COSTEO.S/	5,181,185.36	4,608,270.63	4,632,658.81	4,150,367.02	3,775,320.67	1,592,526.95	3,204,445.56	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,201,415.00				
AOI00172800128	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,278,554.51	1,704,528.21	232,507.49	1,544,707.52	2,302,727.09	3,286,106.18	22,349,131.00		
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					COSTEO.S/	3,637,351.82	6,466,040.81	6,682,445.84	8,751,311.02	11,512,041.19	8,286,747.51	7,961,838.99	7,206,603.50	3,725,386.99	10,804,334.78	9,166,097.55	56,640.00	84,256,840.00				
AOI00172800129	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE	150112 - INDEPENDENCIA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
						COSTEO.S/	1,140,926.44	268,369.02	735,937.82	953,058.58	1,250,266.68	1,346,396.97	2,491,143.16	2,555,919.69	4,069,641.41	3,462,695.67	5,069,883.72	4,980,980.84	28,325,220.00			
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

		INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	COSTEO.S/ 2,965,047.30 1,575,104.29 1,427,184.61 1,010,832.24 611,891.55 135,410.01 56,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,782,110.00															
AOI00172800130	Ejecución de obra, dotación de mobiliario y equipamiento Educativo del PIP 2481449.MEJORAMIENTO del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. N° 1255 Walter Penalosa Ramella, Vitarte del Distrito de Ate - Provincia de Lima - Departamento de Lima	150103 - ATE	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					COSTEO.S/ 1,384,286.05 473,147.92 913,373.91 1,455,942.94 1,713,281.75 2,121,368.34 4,014,071.81 4,013,065.71 6,608,919.24 4,039,503.86 6,878,591.43 8,367,234.04 41,982,787.00													
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO.S/ 4,942,817.24 4,968,975.42 4,451,670.76 4,049,397.21 1,708,139.45 835,400.92 56,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,013,041.00																		
AOI00172800131	Ejecución de obra, dotación de mobiliario y equipamiento Educativo del PIP 2481555.MEJORAMIENTO del Servicio Educativo del Nivel Primaria y Secundaria de la I.E. 145 Independencia Americana, Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					COSTEO.S/ 1,042,290.57 1,466,668.66 501,306.23 967,731.27 1,542,590.05 1,815,243.79 2,247,616.71 4,252,960.09 4,251,894.11 6,172,045.99 9,157,893.88 9,188,809.65 42,607,051.00													
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO.S/ 5,888,054.38 5,236,977.15 5,264,692.60 4,716,601.73 4,290,387.80 1,809,795.45 885,117.89 56,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,148,267.00																		
AOI00172800132	Ejecución de obra, dotación de mobiliario y equipamiento Educativo del PIP 2481775.MEJORAMIENTO del Servicio Educativo de los Niveles Primaria y Secundaria de la I.E. N° 0139 Gran Amauta Mariategui, Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					COSTEO.S/ 398,315.80 560,493.70 191,576.32 369,822.64 589,507.39 693,703.18 858,936.34 1,625,286.89 1,624,879.52 3,523,550.60 6,800,212.66 6,812,027.96 24,048,313.00													
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO.S/ 2,250,145.75 2,001,333.22 2,011,924.80 1,802,469.53 1,639,590.05 691,621.07 338,251.58 56,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,791,976.00																		
AOI00172800133	Ejecución de obra, dotación de mobiliario y equipamiento Educativo del PIP 2482024.MEJORAMIENTO del Servicio Educativo del Nivel Secundaria de la IE San Marcos del Distrito de Pedro Galvez - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca	061001 - PEDRO GALVEZ	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
					COSTEO.S/ 280,743.62 541,952.92 863,887.74 1,016,580.43 1,258,719.72 2,381,760.52 2,381,163.55 2,492,333.37 9,017,340.83 2,414,162.94 11,021,357.50 10,656,739.86 44,326,743.00													
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTEO.S/ 2,948,355.35 2,641,411.05 2,402,720.94 1,013,529.23 495,687.43 56,640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,558,344.00																		

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00172800134	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00			
						COSTEO.S/	915,610.89	1,288,410.19	440,377.63	850,113.50	1,355,104.12	1,594,619.61	1,974,442.06	3,736,056.61	3,735,120.19	5,469,524.41	8,179,789.47	8,206,947.32	37,746,116.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
							COSTEO.S/	5,172,421.87	4,600,476.53	4,624,823.45	4,143,347.39	3,768,935.36	1,589,833.46	777,540.94	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,734,019.00		
AOI00172800135	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 - JUNIN	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		
						COSTEO.S/	1,379,271.60	1,786,192.51	2,343,210.63	2,523,375.00	4,668,822.43	4,790,224.58	6,440,995.53	9,478,690.68	6,140,920.44	5,974,298.22	9,044,181.12	6,439,196.26	61,009,379.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
							COSTEO.S/	2,674,784.72	1,894,470.11	1,146,787.97	253,781.20	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026,464.00		
AOI00172800136	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 - SANTIAGO DE SURCO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,925,057.76	1,158,892.78	158,079.67	1,050,232.19	1,565,602.60	2,234,192.62	2,473,000.38	30,565,058.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
							COSTEO.S/	4,396,202.35	4,543,332.39	8,437,828.89	5,988,610.28	5,634,082.09	5,413,179.83	4,899,702.28	2,532,855.76	5,039,739.65	3,925,917.48	56,640.00	0.00	50,868,091.00			
AOI00172800137	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	2,087,970.35	2,739,096.87	2,949,700.07	5,457,621.58	5,599,534.66	10,166,086.02	7,586,108.64	7,178,431.05	6,983,657.96	6,495,853.52	10,921,920.31	10,597,857.97	78,763,839.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
							COSTEO.S/	2,214,542.18	1,340,538.19	296,657.63	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,908,378.00		
AOI00172800138	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL	140201 - FERRENAFE	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	619,550.82	1,195,992.91	1,906,445.35	2,243,410.73	2,777,768.74	5,256,118.42	5,254,801.00	5,500,132.88	8,996,897.73	5,327,624.75	11,602,277.08	10,797,630.59	61,478,651.00				
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

	N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				COSTEO.S/	6,252,660.16	5,561,266.81	5,590,698.49	5,008,668.16	4,556,061.75	1,921,863.53	939,927.10	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,887,786.00	
AOI00172800143	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 - CHORRILLOS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	600,993.66	205,419.18	396,545.16	632,103.81	743,828.54	921,001.07	1,742,726.31	1,742,289.51	3,785,518.70	1,753,767.74	4,055,302.76	4,701,604.56	21,281,101.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	2,145,945.65	2,157,301.77	1,932,711.75	1,758,062.98	741,595.99	362,692.86	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,154,951.00	
AOI00172800144	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 - LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	1,688,394.36	397,144.57	1,089,073.95	1,410,379.03	1,850,200.97	1,992,458.90	3,686,505.89	3,782,365.13	6,639,238.15	5,124,253.08	9,250,240.73	9,118,677.24	46,028,932.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	4,387,809.98	2,330,910.30	2,112,012.09	1,495,875.10	905,504.69	200,385.84	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,489,138.00	
AOI00172800145	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 - SANTIAGO DE SURCO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,366,085.61	1,182,204.19	161,259.48	1,071,357.87	1,597,095.08	2,279,133.95	2,522,745.82	31,179,882.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
					COSTEO.S/	4,484,632.86	4,634,722.63	8,722,265.42	6,109,072.62	5,747,413.02	5,522,067.25	4,998,260.98	2,583,804.76	5,274,940.71	4,138,713.75	56,640.00	0.00	52,272,534.00	
AOI00172800146	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	399,655.25	136,601.86	263,698.88	420,343.21	494,639.13	612,457.23	1,158,896.95	1,158,606.48	2,074,998.46	1,166,239.40	2,180,679.60	2,610,464.55	12,677,281.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	1,427,034.06	1,434,585.81	1,285,235.52	1,169,095.70	493,154.51	241,187.40	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,106,933.00	

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00172800147	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 109 INCA MANCO CÁPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	
						COSTEO.S/	583,567.40	821,172.18	280,676.03	541,822.44	863,679.76	1,016,335.69	1,258,416.69	2,381,187.11	2,380,590.28	4,314,543.37	7,560,902.05	7,578,212.00	29,581,105.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	3,296,658.90	2,932,127.79	2,947,645.38	2,640,775.13	2,402,142.49	1,013,285.22	495,568.09	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,784,843.00
AOI00172800148	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 - LA VICTORIA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	656,096.63	224,253.33	432,902.98	690,059.16	812,027.54	1,005,444.38	1,902,510.69	1,902,033.84	3,371,480.39	1,914,564.47	3,539,146.80	4,244,704.79	20,695,225.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,342,699.00	2,355,097.09	2,109,915.22	1,919,253.52	809,590.29	395,946.88	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,989,142.00	
AOI00172800149	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 101-1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	833,768.14	284,981.32	550,133.45	876,927.74	1,031,925.26	1,277,719.54	2,417,712.14	2,417,106.15	4,136,064.86	2,433,030.09	4,324,399.62	5,221,023.69	25,804,792.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,977,104.15	2,992,859.31	2,681,281.98	2,438,988.95	1,028,828.00	503,169.61	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,678,872.00	
AOI00172800150	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488285.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 - COMAS	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	2,827,432.65	3,801,801.09	5,529,245.65	3,624,681.61	3,526,332.75	3,280,020.47	1,742,426.14	1,578,793.09	1,118,212.00	2,658,721.79	2,131,624.06	56,641.70	31,875,933.00	
AOI00172800151	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE	130202 - CHICAMA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	379,986.34	733,532.99	1,169,271.60	1,375,941.08	1,703,676.49	3,223,711.62	3,222,903.61	3,373,371.92	8,546,159.87	3,267,568.28	10,648,794.33	10,155,284.87	47,800,203.00	
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

	INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO					COSTEO.S/	5,083,984.12	4,521,817.36	4,545,748.01	4,072,504.24	3,704,493.93	1,562,650.41	6,005,022.93	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,552,861.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 - DESAGUADERO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	988,444.27	1,390,898.34	475,408.00	917,736.81	1,462,897.52	1,721,465.56	2,131,501.45	4,033,245.76	4,032,234.85	4,220,488.56	5,826,548.50	9,096,740.38	36,297,610.00
AOI00172800156	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 - DESAGUADERO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	5,583,869.64	4,966,427.02	4,992,710.65	4,472,934.98	4,068,739.90	1,716,298.69	5,848,014.12	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,705,635.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120901 - CHUPACA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,260,132.36	1,631,904.10	2,140,807.90	2,305,409.97	4,265,537.13	4,376,452.76	5,884,632.79	10,635,032.70	5,610,477.70	5,458,248.04	10,567,238.03	8,187,268.52	62,323,142.00
AOI00172800157	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120901 - CHUPACA	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,443,741.86	1,730,828.85	1,047,730.29	231,859.99	56,640.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510,801.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,484,339.08	1,947,225.22	2,096,943.13	3,879,825.68	3,980,711.75	6,801,572.94	5,392,968.10	5,103,149.92	4,964,685.64	4,617,905.24	6,558,808.38	6,328,432.92	53,156,568.00
AOI00172800158	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	OBRA	Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	1,574,318.75	952,989.22	210,894.03	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,794,842.00
AOI00172800159	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO	070102 - BELLAVISTA	OBRA	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,628,737.92	383,112.17	1,050,593.44	1,360,545.77	1,784,827.39	1,922,058.88	3,556,249.71	3,648,721.92	6,967,255.95	4,943,196.64	10,517,443.23	10,390,527.98	48,153,271.00
					2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

	EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO					COSTEO.S/	4,232,774.61	2,248,551.70	2,037,387.87	1,443,020.99	873,510.28	193,305.55	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,085,191.00
	EJECUCIÓN DE OBRA, DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO DEL PIP 2489076.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	2024				FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	1,134,846.54	1,469,655.72	1,927,962.90	2,076,199.78	3,841,445.72	3,941,333.81	5,299,566.45	9,213,103.08	5,052,668.61	4,915,574.04	9,091,287.82	6,947,941.53	54,911,586.00
AOI00172800160	250301 - PADRE ABAD OBRA			Muy Alta	2025	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	2,200,778.00	1,558,745.10	943,562.07	208,807.83	56,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968,533.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2024				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,468.56	2,552.75	4,927.87	7,855.17	9,243.57	11,445.30	21,656.89	21,651.47	22,662.31	21,794.11	21,951.52	29,983.48	183,193.00
AOI00172800161	150106 - CARABAYLLO INFORME			Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	26,667.82	26,808.83	24,017.85	21,847.48	9,215.83	4,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,065.00
	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	2024				FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.57	6,922.68	8,785.97	17,673.81	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.54	148,734.00
AOI00172800162	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO INFORME			Muy Alta	2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00
AOI00172800163	150117 - LOS OLIVOS INFORME			Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	11.00
						COSTEO.S/	25,849.07	27,055.89	26,019.36	26,207.30	35,795.97	31,837.80	32,006.30	28,674.22	26,083.09	11,002.51	5,381.01	0.48	275,913.00

AOI00172800164	PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2456100.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 - CARABAYLLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	15,931.48	18,747.38	23,212.82	43,923.51	43,912.50	45,962.65	44,201.80	44,521.06	60,810.34	54,086.19	54,372.43	48,712.84	498,395.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			COSTEO.S/	44,310.61	18,691.11	9,141.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,143.00		
AOI00172800165	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	12,967.78	15,259.85	18,894.59	35,752.51	35,743.55	37,412.32	35,979.03	36,238.90	49,497.92	44,024.65	44,257.64	39,650.26	405,679.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			COSTEO.S/	36,067.21	15,214.05	7,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,722.00		
AOI00172800166	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2457231.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 - COMAS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	7,613.04	2,602.13	5,023.21	8,007.13	9,422.39	11,666.71	22,075.86	22,070.32	23,100.73	22,215.72	22,376.19	30,563.57	186,737.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			COSTEO.S/	27,184.42	27,327.46	24,482.48	22,270.13	9,394.11	4,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,253.00			
AOI00172800167	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,746.29	6,795.30	11,603.70	14,000.48	17,768.83	35,743.65	35,932.70	37,876.18	36,740.81	37,372.04	51,988.93	46,925.09	335,494.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			COSTEO.S/	47,702.86	43,637.79	40,664.84	19,669.41	14,761.99	6,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00			
AOI00172800168	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES -	150135 - SAN MARTIN DE PORRES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	8,240.10	2,816.46	5,436.95	8,666.64	10,198.48	12,627.65	23,894.16	23,888.17	25,003.44	24,045.54	24,219.22	33,081.19	202,118.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		COSTEO.S/	29,423.57	29,578.31	26,499.01	24,104.43	10,167.87	4,972.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,746.00				
AOI00172800169	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BASICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	1,379.70	3,413.87	5,829.54	7,033.66	8,926.82	17,957.13	18,052.11	19,028.49	18,458.09	18,775.21	26,118.54	23,574.84	168,548.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COSTEO.S/	23,965.48	21,923.04	20,429.47	9,881.65	7,416.22	3,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,001.00			
AOI00172800170	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	17,844.14	4,197.30	11,510.10	14,905.88	19,554.23	21,057.71	38,961.60	39,974.71	53,751.33	221,757.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COSTEO.S/	54,157.08	51,246.34	49,855.87	46,373.47	24,634.71	22,321.24	15,809.46	9,570.01	2,117.82	0.00	0.00	0.00	0.00	276,086.00			
AOI00172800171	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,746.29	6,795.30	11,603.70	14,000.48	17,768.83	35,743.65	35,932.70	37,876.18	36,740.81	37,372.04	51,988.93	46,925.09	335,494.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		COSTEO.S/	47,702.86	43,637.79	40,664.84	19,669.41	14,761.99	6,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00			
AOI00172800172	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.90	56.93	4,352.20	6,830.13	9,778.69	11,211.33	21,302.82	59,094.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
		COSTEO.S/	22,139.52	29,717.84	30,260.04	28,807.44	28,114.66	26,270.19	14,476.48	13,304.83	9,645.67	4,213.33	0.00	0.00	0.00	206,950.00			
AOI00172800173	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO	150134 - SAN LUIS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.90	56.93	4,352.20	6,830.13	9,778.69	11,211.33	21,302.82	59,094.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00172800178	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.10	2,591.68	7,107.06	9,203.83	12,074.02	13,003.31	54,998.00			
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	24,057.44	24,682.91	33,188.94	33,439.78	31,642.73	30,784.16	28,633.91	15,211.02	13,782.54	9,761.76	5,909.13	1,307.68	252,402.00					
AOI00172800179	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 - RIMAC	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,379.70	3,413.87	5,829.54	7,033.65	8,926.82	17,957.13	18,052.11	19,028.49	18,458.09	18,775.21	26,118.54	23,574.85	168,548.00					
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	23,965.48	21,923.04	20,429.47	9,881.65	7,416.22	3,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,001.00	
AOI00172800180	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BASICA ALTERNATIVA CEBA- MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	2,746.29	6,795.30	11,603.70	14,000.48	17,768.83	35,743.65	35,932.70	37,876.18	36,740.81	37,372.04	51,988.93	46,925.09	335,494.00					
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	47,702.86	43,637.79	40,664.84	19,669.41	14,761.99	6,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00	
AOI00172800181	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	1,379.70	3,413.87	5,829.54	7,033.65	8,926.82	17,957.13	18,052.11	19,028.49	18,458.09	18,775.21	26,118.54	23,574.85	168,548.00					
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	23,965.48	21,923.04	20,429.47	9,881.65	7,416.22	3,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,001.00	
AOI00172800182	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP	150106 - CARABAYLLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,468.56	2,552.75	4,927.87	7,855.17	9,243.57	11,445.30	21,656.89	21,651.47	22,662.31	21,794.11	21,951.52	29,983.48	183,193.00					
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

						2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				COSTEO.S/	26,667.82	26,808.83	24,017.85	21,847.48	9,215.83	4,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,065.00	
										FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
										COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.56	6,922.68	8,785.97	17,673.80	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.56	148,734.00	
AOI00172800183						SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta															
										FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
										COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00
										FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
										COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	18,173.03	4,274.66	11,722.24	15,180.61	19,914.63	21,445.83	39,679.70	40,711.48	54,741.82	225,844.00	
AOI00172800184						SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	INFORME	Muy Alta															
										FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
										COSTEO.S/	55,155.73	52,190.86	50,774.76	47,228.17	25,088.75	22,732.64	16,100.85	9,746.40	2,156.84	0.00	0.00	0.00	0.00	281,175.00
										FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
										COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	18,025.03	4,239.85	11,626.78	15,056.98	19,752.45	21,271.17	39,356.55	40,379.93	54,296.26	224,005.00	
AOI00172800185						SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 6011 SANTISIMA VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta															
										FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	10.00
										COSTEO.S/	54,706.39	51,765.83	50,361.26	46,843.55	24,884.43	22,547.51	15,969.72	9,667.02	2,139.29	0.00	0.00	0.00	0.00	278,885.00
AOI00172800186						SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta															
										FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
										COSTEO.S/	12,967.78	15,259.85	18,894.59	35,752.51	35,743.55	37,412.31	35,979.03	36,238.90	49,497.92	44,024.65	44,257.64	39,650.27	405,679.00	
										FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				COSTEO.S/	36,067.21	15,214.05	7,440.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,722.00				
AOI00172800187	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.56	6,922.68	8,785.97	17,673.80	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.56	148,734.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00
AOI00172800188	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150125 - PUENTE PIEDRA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	8,095.62	2,767.08	5,341.62	8,514.68	10,019.66	12,406.24	23,475.19	23,469.31	24,565.03	23,623.93	23,794.56	32,501.08	198,574.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	28,906.97	29,059.68	26,034.37	23,681.78	9,989.58	4,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,558.00
AOI00172800189	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	7,468.56	2,552.75	4,927.87	7,855.17	9,243.57	11,445.30	21,656.89	21,651.47	22,662.31	21,794.11	21,951.52	29,983.48	183,193.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	26,667.82	26,808.83	24,017.85	21,847.48	9,215.83	4,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,065.00
AOI00172800190	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMON BOLIVAR Y CEBA SIMON BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 - SAN MARTIN DE PORRES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	8,095.62	2,767.08	5,341.62	8,514.68	10,019.66	12,406.24	23,475.19	23,469.31	24,565.03	23,623.93	23,794.56	32,501.08	198,574.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	28,906.97	29,059.68	26,034.37	23,681.78	9,989.58	4,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,558.00
AOI00172800191	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO	150106 - CARABAYLLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	8,095.62	2,767.08	5,341.62	8,514.68	10,019.66	12,406.24	23,475.19	23,469.31	24,565.03	23,623.93	23,794.56	32,501.08	198,574.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

POI MultiAnual con Programación Física y Costeo

AOI00172800196	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.56	6,922.68	8,785.97	17,673.80	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.56	148,734.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	
AOI00172800197	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 - SANTA ANITA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
						COSTEO.S/	1,379.70	3,413.87	5,829.54	7,033.65	8,926.82	17,957.13	18,052.11	19,028.49	18,458.09	18,775.21	26,118.54	23,574.85	168,548.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	23,965.48	21,923.04	20,429.47	9,881.65	7,416.22	3,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,001.00	
AOI00172800198	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 - LOS OLIVOS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,746.29	6,795.30	11,603.70	14,000.48	17,768.83	35,743.65	35,932.70	37,876.18	36,740.81	37,372.04	51,988.93	46,925.09	335,494.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	47,702.86	43,637.79	40,664.84	19,669.41	14,761.99	6,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00	
AOI00172800199	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,746.29	6,795.30	11,603.70	14,000.48	17,768.83	35,743.65	35,932.70	37,876.18	36,740.81	37,372.04	51,988.93	46,925.09	335,494.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	47,702.86	43,637.79	40,664.84	19,669.41	14,761.99	6,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00	
AOI00172800200	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 73002	210301 - MACUSANI	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	10,851.08	2,436.30	6,028.27	10,293.91	12,420.16	15,763.14	31,709.03	31,876.74	33,600.85	32,593.64	33,153.62	46,121.26	266,848.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

	GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO					COSTEO.S/	41,629.01	42,317.70	38,712.11	36,074.74	17,449.20	13,095.71	5,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,256.00
AOI00172800201	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 - AZANGARO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,851.08	2,436.30	6,028.27	10,293.91	12,420.16	15,763.14	31,709.03	31,876.74	33,600.85	32,593.64	33,153.62	46,121.26	266,848.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	41,629.01	42,317.70	38,712.11	36,074.74	17,449.20	13,095.71	5,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,256.00
AOI00172800202	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	210601 - HUANCANE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,851.08	2,436.30	6,028.27	10,293.91	12,420.16	15,763.14	31,709.03	31,876.74	33,600.85	32,593.64	33,153.62	46,121.26	266,848.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	41,629.01	42,317.70	38,712.11	36,074.74	17,449.20	13,095.71	5,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,256.00
AOI00172800203	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,474.15	56.03	4,283.54	6,722.37	9,624.40	11,034.51	37,195.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COSTEO.S/	20,966.67	21,789.76	29,248.96	29,782.60	28,352.92	27,671.08	25,855.70	14,248.08	13,094.91	9,493.48	4,146.84	0.00	224,651.00
AOI00172800204	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA -	150112 - INDEPENDENCIA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	7,468.56	2,552.75	4,927.87	7,855.17	9,243.57	11,445.30	21,656.89	21,651.47	22,662.31	21,794.11	21,951.52	29,983.48	183,193.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				COSTEO.S/	26,667.82	26,808.83	24,017.85	21,847.48	9,215.83	4,507.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,065.00		
AOI00172800205	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	2,746.29	6,795.30	11,603.70	14,000.48	17,768.83	35,743.65	35,932.70	37,876.18	36,740.81	37,372.04	51,988.93	46,925.09	335,494.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	47,702.86	43,637.79	40,664.84	19,669.41	14,761.99	6,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00		
AOI00172800206	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481555.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.56	6,922.68	8,785.97	17,673.80	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.56	148,734.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00		
AOI00172800207	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.56	6,922.68	8,785.97	17,673.80	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.56	148,734.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00		
AOI00172800208	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 - PEDRO GALVEZ	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	6,122.87	10,455.45	12,615.06	16,010.51	32,206.63	32,376.97	34,128.13	33,105.11	33,673.88	46,844.35	42,281.31	42,982.73	342,803.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	39,320.59	36,640.84	17,723.02	13,301.21	6,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,057.00		
AOI00172800209	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00		
						COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.56	6,922.68	8,785.97	17,673.80	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.56	148,734.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	

	DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA			COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00			
AOI00172800211	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 - SANTIAGO DE SURCO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00			
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.90	56.93	4,352.20	6,830.13	9,778.69	11,211.33	21,302.82	59,094.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	10.00
						COSTEO.S/	22,139.52	29,717.84	30,260.04	28,807.44	28,114.66	26,270.19	14,476.48	13,304.83	9,645.67	4,213.33	0.00	0.00	206,950.00	
AOI00172800212	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	13,206.79	15,541.10	19,242.83	36,411.46	36,402.33	38,101.86	36,642.15	36,906.82	50,410.21	44,836.06	45,073.35	40,381.04	413,156.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	36,732.66	15,494.45	7,577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,805.00
AOI00172800213	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 - JUNIN	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	7,994.93	12,744.14	14,996.67	18,568.73	35,135.92	35,127.11	36,767.10	35,358.53	35,613.92	48,644.28	43,265.40	43,495.27	367,712.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	38,966.79	35,445.13	14,951.66	7,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,676.00
AOI00172800214	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 - PARAMONGA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	6,122.87	10,455.45	12,615.06	16,010.51	32,206.63	32,376.97	34,128.13	33,105.11	33,673.88	46,844.35	42,281.31	42,982.73	342,803.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
						COSTEO.S/	39,320.59	36,640.84	17,723.02	13,301.21	6,071.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,057.00

AOI00172800215	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	2,746.29	6,795.30	11,603.70	14,000.48	17,768.83	35,743.65	35,932.70	37,876.18	36,740.81	37,372.04	51,988.93	46,925.09
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	47,702.86	43,637.79	40,664.84	19,669.41	14,761.99	6,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800216	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080301 - ANTA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	10,851.08	2,436.30	6,028.27	10,293.91	12,420.16	15,763.14	31,709.03	31,876.74	33,600.85	32,593.64	33,153.62	46,121.26
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	41,629.01	42,317.70	38,712.11	36,074.74	17,449.20	13,095.71	5,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800217	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.56	6,922.68	8,785.97	17,673.80	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.56
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
						COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800218	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 - CHORRILLOS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	1,379.70	3,413.87	5,829.54	7,033.65	8,926.82	17,957.13	18,052.11	19,028.49	18,458.09	18,775.21	26,118.54	23,574.85
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	23,965.48	21,923.04	20,429.47	9,881.65	7,416.22	3,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AOI00172800219	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	8,095.62	2,767.08	5,341.62	8,514.68	10,019.66	12,406.24	23,475.19	23,469.31	24,565.03	23,623.93	23,794.56	32,501.08
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00

	FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				COSTEO.S/	28,906.97	29,059.68	26,034.37	23,681.78	9,989.58	4,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,558.00		
AOI00172800220	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 - SANTIAGO DE SURCO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	6.00		
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,561.90	56.93	4,352.20	6,830.13	9,778.69	11,211.33	21,302.82	59,094.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	22,139.52	29,717.84	30,260.04	28,807.44	28,114.66	26,270.19	14,476.48	13,304.83	9,645.67	4,213.33	0.00	0.00	206,950.00	
AOI00172800221	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,746.29	6,795.30	11,603.70	14,000.48	17,768.83	35,743.65	35,932.70	37,876.18	36,740.81	37,372.04	51,988.93	46,925.09	335,494.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	47,702.86	43,637.79	40,664.84	19,669.41	14,761.99	6,738.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,175.00	
AOI00172800222	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 109 INCA MANCO CAPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	6,048.11	1,357.93	3,360.01	5,737.56	6,922.68	8,785.97	17,673.80	17,767.28	18,728.26	18,166.86	18,478.98	25,706.56	148,734.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	23,203.24	23,586.81	21,577.14	20,107.14	9,725.74	7,299.21	3,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,831.00	
AOI00172800223	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSE MARTI EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 - LA VICTORIA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	1,379.70	3,413.87	5,829.54	7,033.65	8,926.82	17,957.13	18,052.11	19,028.49	18,458.09	18,775.21	26,118.54	23,574.85	168,548.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					COSTEO.S/	23,965.48	21,923.04	20,429.47	9,881.65	7,416.22	3,385.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,001.00	
AOI00172800224	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	1,379.70	3,413.87	5,829.54	7,033.65	8,926.82	17,957.13	18,052.11	19,028.49	18,458.09	18,775.21	26,118.54	23,574.85	168,548.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

	CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN																			
			COSTEO.S/	38,966.79	35,445.13	14,951.66	7,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,676.00
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		2024	COSTEO.S/	13,099.24	15,414.54	19,086.12	36,114.93	36,105.88	37,791.56	36,343.75	36,606.25	49,999.68	44,470.93	44,706.28	40,052.84	40,972.00				409,792.00
AOI00172800229	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489000.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRIA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta																
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
		2025	COSTEO.S/	36,433.56	15,368.27	7,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,318.00
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		2024	COSTEO.S/	10,851.08	2,436.30	6,028.27	10,293.91	12,420.16	15,763.14	31,709.03	31,876.74	33,600.85	32,593.64	33,153.62	46,121.26	46,121.26	266,848.00			266,848.00
AOI00172800230	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GALVEZ UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	211301 - YUNGUYO	INFORME	Muy Alta																
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
		2025	COSTEO.S/	41,629.01	42,317.70	38,712.11	36,074.74	17,449.20	13,095.71	5,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,256.00
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		2024	COSTEO.S/	10,851.08	2,436.30	6,028.27	10,293.91	12,420.16	15,763.14	31,709.03	31,876.74	33,600.85	32,593.64	33,153.62	46,121.26	46,121.26	266,848.00			266,848.00
AOI00172800231	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 - DESAGUADERO	INFORME	Muy Alta																
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
		2025	COSTEO.S/	41,629.01	42,317.70	38,712.11	36,074.74	17,449.20	13,095.71	5,977.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,256.00
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
		2024	COSTEO.S/	7,994.93	12,744.14	14,996.67	18,568.73	35,135.92	35,127.11	36,767.10	35,358.53	35,613.92	48,644.28	43,265.40	43,495.27	367,712.00				367,712.00
AOI00172800232	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA	120901 - CHUPACA	INFORME	Muy Alta																
			FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

- DEPARTAMENTO DE JUNIN						COSTEO.S/	38,966.79	35,445.13	14,951.66	7,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,676.00			
AOI00172800233	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	13,099.24	15,414.54	19,086.12	36,114.93	36,105.88	37,791.56	36,343.75	36,606.25	49,999.68	44,470.93	44,706.28	40,052.84	409,792.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	36,433.56	15,368.27	7,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,318.00
AOI00172800234	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	070102 - BELLAVISTA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	8,095.62	2,767.08	5,341.62	8,514.68	10,019.66	12,406.24	23,475.19	23,469.31	24,565.03	23,623.93	23,794.56	32,501.08	198,574.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
						COSTEO.S/	28,906.97	29,059.68	26,034.37	23,681.78	9,989.58	4,885.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,558.00
AOI00172800235	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 - CARABAYLLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	57,818.65	57,818.65	57,818.65	57,818.65	49,963.54	49,963.54	49,963.54	49,963.54	49,963.54	49,963.54	49,963.54	49,963.54	49,964.62	630,984.00	
AOI00172800236	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PÉREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	70,442.00	70,442.00	70,442.00	70,442.00	62,398.06	62,398.06	62,398.06	62,398.06	62,398.06	62,398.06	62,398.06	62,398.06	62,398.58	780,953.00	
AOI00172800237	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO -	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00			
						COSTEO.S/	76,942.00	76,942.00	76,942.00	76,942.00	68,898.06	68,898.06	68,898.06	68,898.06	68,898.06	68,898.06	68,898.06	68,898.58	858,953.00		

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																	
AOI00172800238	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2455491.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA-JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 - LOS OLIVOS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	33.00
						COSTEO.S/	75,931.95	75,931.95	68,034.51	68,034.51	68,034.51	68,034.51	68,034.51	68,034.51	68,034.51	68,034.51	68,034.51
AOI00172800239	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150137 - SANTA ANITA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	75,534.73	75,534.73	75,534.73	69,964.67	69,964.67	69,964.67	69,964.67	69,964.67	69,964.67	69,964.67	69,964.67
AOI00172800240	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2456100.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 2025, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 - CARABAYLLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	64,838.76	64,838.76	64,838.76	58,030.90	58,030.90	58,030.90	58,030.90	58,030.90	58,030.90	58,030.90	58,031.52
AOI00172800241	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2456389.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6048 JORGE BASADRE, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	94,172.09	94,172.09	94,172.09	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23
AOI00172800242	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 - LOS OLIVOS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	77,437.45	77,437.45	77,437.45	70,013.93	70,013.93	70,013.93	70,013.93	70,013.93	70,013.93	70,013.93	70,013.93
AOI00172800243	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP	150110 - COMAS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00

	2457231.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3065 VIRGEN DEL CARMEN - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA						COSTEO.S/	78,288.94	78,288.94	78,288.94	78,288.94	70,130.21	70,130.21	70,130.21	70,130.21	70,130.21	70,130.21	70,130.77	874,198.00
AOI00172800244	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
							COSTEO.S/	71,687.45	71,687.45	71,687.45	64,263.93	64,263.93	64,263.93	64,263.93	64,263.93	64,263.93	64,263.93	64,265.21	793,439.00
AOI00172800245	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2457878.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E. N° 1268 GUSTAVO MOHME LLONA DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
							COSTEO.S/	78,483.28	78,483.28	78,483.28	71,059.76	71,059.76	71,059.76	71,059.76	71,059.76	71,059.76	71,059.76	71,061.08	874,989.00
AOI00172800247	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2459062.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2028 DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 - SAN MARTIN DE PORRES	INFORME	Muy Alta	2024		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
							COSTEO.S/	74,038.94	74,038.94	74,038.94	74,038.94	65,880.21	65,880.21	65,880.21	65,880.21	65,880.21	65,880.21	65,880.77	823,198.00
AOI00172800248	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210201 - AZANGARO	INFORME	Muy Alta	2024		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
							COSTEO.S/	78,699.79	78,699.79	78,699.79	69,332.03	69,332.03	69,332.03	69,332.03	69,332.03	69,332.03	69,332.03	69,333.39	860,089.00
AOI00172800249	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN	210601 - HUANCANE	INFORME	Muy Alta	2024		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00

	EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO															
		COSTEO.S/	76,133.12	76,133.12	76,133.12	66,765.36	66,765.36	66,765.36	66,765.36	66,765.36	66,765.36	66,765.36	66,766.76	829,289.00		
AOI00172800250	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024											
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
		COSTEO.S/	77,118.06	77,118.06	77,118.06	71,548.01	71,548.01	71,548.01	71,548.01	71,548.01	71,548.01	71,548.01	71,549.74	875,288.00		
AOI00172800251	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDEO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024											
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
		COSTEO.S/	93,525.34	93,525.34	93,525.34	93,525.34	85,481.40	85,481.40	85,481.40	85,481.40	85,481.40	85,481.40	85,481.84	1,057,953.00		
AOI00172800252	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	INFORME	Muy Alta	2024											
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
		COSTEO.S/	90,338.76	90,338.76	90,338.76	83,530.90	83,530.90	83,530.90	83,530.90	83,530.90	83,530.90	83,530.90	83,531.52	1,022,795.00		
AOI00172800253	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	INFORME	Muy Alta	2024											
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		
		COSTEO.S/	73,955.61	73,955.61	73,955.61	73,955.61	65,796.88	65,796.88	65,796.88	65,796.88	65,796.88	65,796.88	65,797.40	822,198.00		
AOI00172800254	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024											
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00		

	DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																		
		COSTEO.S/	72,687.45	72,687.45	72,687.45	65,263.93	65,263.93	65,263.93	65,263.93	65,263.93	65,263.93	65,263.93	65,263.93	65,265.21	805,439.00				
AOI00172800255	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PEÑALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024														
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
		COSTEO.S/	83,604.11	83,604.11	83,604.11	76,180.59	76,180.59	76,180.59	76,180.59	76,180.59	76,180.59	76,180.59	76,180.59	76,181.95	936,439.00				
AOI00172800256	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMÓN CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150133 - SAN JUAN DE MIRAFLORES	INFORME	Muy Alta	2024														
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
		COSTEO.S/	71,201.40	71,201.40	71,201.40	65,631.34	65,631.34	65,631.34	65,631.34	65,631.34	65,631.34	65,631.34	65,631.34	65,633.08	804,288.00				
AOI00172800257	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481555.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 145 INDEPENDENCIA AMERICANA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024														
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
		COSTEO.S/	77,233.67	77,233.67	77,233.67	77,233.67	69,189.73	69,189.73	69,189.73	69,189.73	69,189.73	69,189.73	69,189.73	69,189.73	37,858.21	831,121.00			
AOI00172800258	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150134 - SAN LUIS	INFORME	Muy Alta	2024														
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
		COSTEO.S/	79,034.73	79,034.73	79,034.73	73,464.67	73,464.67	73,464.67	73,464.67	73,464.67	73,464.67	73,464.67	73,464.67	73,464.67	73,466.45	898,288.00			
AOI00172800259	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024														
		FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
		COSTEO.S/	60,442.00	60,442.00	60,442.00	60,442.00	52,398.06	52,398.06	52,398.06	52,398.06	52,398.06	52,398.06	52,398.06	52,398.06	52,398.58	660,953.00			

LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																	
AOI00172800260	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	78,942.00	78,942.00	78,942.00	78,942.00	70,898.06	70,898.06	70,898.06	70,898.06	70,898.06	70,898.58	882,953.00
AOI00172800261	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	061001 - PEDRO GALVEZ	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	50,901.39	50,901.39	50,901.39	35,043.55	35,043.55	35,043.55	35,043.55	35,043.55	35,043.55	35,044.43	468,097.00
AOI00172800262	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2465303.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACIÓN, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	33.00
						COSTEO.S/	83,181.95	83,181.95	75,284.51	75,284.51	75,284.51	75,284.51	75,284.51	75,284.51	75,284.51	75,285.51	919,210.00
AOI00172800263	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	86,942.00	86,942.00	86,942.00	86,942.00	78,898.06	78,898.06	78,898.06	78,898.06	78,898.06	78,898.58	978,953.00
AOI00172800264	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	82,525.34	82,525.34	82,525.34	82,525.34	74,481.40	74,481.40	74,481.40	74,481.40	74,481.40	74,481.84	925,953.00

	SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																	
AOI00172800265	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150117 - LOS OLIVOS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	60,038.94	60,038.94	60,038.94	60,038.94	51,880.21	51,880.21	51,880.21	51,880.21	51,880.21	51,880.21	51,880.21	51,880.21
AOI00172800266	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120501 - JUNIN	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	93,482.95	93,482.95	93,482.95	77,089.38	77,089.38	77,089.38	77,089.38	77,089.38	77,089.38	77,089.38	77,089.38	77,089.38
AOI00172800267	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 - SANTIAGO DE SURCO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	91,618.06	91,618.06	91,618.06	86,048.01	86,048.01	86,048.01	86,048.01	86,048.01	86,048.01	86,048.01	86,048.01	86,049.74
AOI00172800268	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	90,955.61	90,955.61	90,955.61	90,955.61	82,796.88	82,796.88	82,796.88	82,796.88	82,796.88	82,796.88	82,796.88	82,797.40
AOI00172800269	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	103,005.42	103,005.42	103,005.42	96,197.57	96,197.57	96,197.57	96,197.57	96,197.57	96,197.57	96,197.57	96,197.57	96,198.18

AOI00172800270	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468576.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 394-1 Y N° 2099 ROSA MERINO, DISTRITO DE RIMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150128 - RIMAC	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	77,951.40	77,951.40	77,951.40	72,381.34	72,381.34	72,381.34	72,381.34	72,381.34	72,381.34	72,381.34	72,381.34
AOI00172800271	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140202 - CANARIS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	68,418.06	68,418.06	68,418.06	52,560.22	52,560.22	52,560.22	52,560.22	52,560.22	52,560.22	52,560.22	52,560.22
AOI00172800272	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2468688.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL GONZALEZ PRADA Y BÁSICA ALTERNATIVA CEBA - MANUEL GONZALEZ PRADA DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	91,687.45	91,687.45	91,687.45	84,263.93	84,263.93	84,263.93	84,263.93	84,263.93	84,263.93	84,263.93	84,263.93
AOI00172800273	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150202 - PARAMONGA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
						COSTEO.S/	54,901.39	54,901.39	54,901.39	39,043.55	39,043.55	39,043.55	39,043.55	39,043.55	39,043.55	39,043.55	39,043.55
AOI00172800274	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471211.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 2051 DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 - CARABAYLLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	60,872.28	60,872.28	60,872.28	60,872.28	52,713.54	52,713.54	52,713.54	52,713.54	52,713.54	52,713.54	52,713.54

AOI00172800275	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	73,687.45	73,687.45	73,687.45	66,263.93	66,263.93	66,263.93	66,263.93	66,263.93	66,263.93	66,263.93	66,263.93
AOI00172800276	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGUSTÍN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO	080301 - ANTA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	87,799.79	87,799.79	87,799.79	78,432.03	78,432.03	78,432.03	78,432.03	78,432.03	78,432.03	78,432.03	78,432.03
AOI00172800277	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	87,692.00	87,692.00	87,692.00	87,692.00	79,648.06	79,648.06	79,648.06	79,648.06	79,648.06	79,648.06	79,648.06
AOI00172800278	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471210.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 1235 UNION LATINOAMERICANA LA MOLINA DEL DISTRITO DE LA MOLINA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150114 - LA MOLINA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	74,618.06	74,618.06	74,618.06	69,048.01	69,048.01	69,048.01	69,048.01	69,048.01	69,048.01	69,048.01	69,048.01
AOI00172800279	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2471292.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 159 GLORIOSO 10 DE OCTUBRE, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	85,275.34	85,275.34	85,275.34	85,275.34	77,231.40	77,231.40	77,231.40	77,231.40	77,231.40	77,231.40	77,231.40

AOI00172800280	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 - CHORRILLOS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	67,118.06	67,118.06	67,118.06	61,548.01	61,548.01	61,548.01	61,548.01	61,548.01	61,548.01	61,548.01	61,548.01
AOI00172800281	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473418.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7228 PERUANO CANADIENSE DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	77,088.76	77,088.76	77,088.76	70,280.90	70,280.90	70,280.90	70,280.90	70,280.90	70,280.90	70,280.90	70,280.90
AOI00172800282	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150118 - LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	78,272.28	78,272.28	78,272.28	78,272.28	70,113.54	70,113.54	70,113.54	70,113.54	70,113.54	70,113.54	70,113.54
AOI00172800283	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 - SANTIAGO DE SURCO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	89,284.73	89,284.73	89,284.73	83,714.67	83,714.67	83,714.67	83,714.67	83,714.67	83,714.67	83,714.67	83,714.67
AOI00172800284	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2473874.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6011 SANTÍSIMA VIRGEN DE FÁTIMA, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	71,047.09	71,047.09	71,047.09	64,239.23	64,239.23	64,239.23	64,239.23	64,239.23	64,239.23	64,239.23	64,239.23
AOI00172800285	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO	150103 - ATE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00

	DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		COSTEO.S/	60,687.45	60,687.45	60,687.45	53,263.93	53,263.93	53,263.93	53,263.93	53,263.93	53,263.93	53,263.93	53,265.21	661,439.00
AOI00172800286	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2474099.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. REPÚBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
			COSTEO.S/	94,172.09	94,172.09	94,172.09	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	87,364.23	1,068,795.00
AOI00172800287	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2487501.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 109 INCA MANCO CÁPAC EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
			COSTEO.S/	74,525.34	74,525.34	74,525.34	74,525.34	66,481.40	66,481.40	66,481.40	66,481.40	66,481.40	66,481.40	66,481.40	829,953.00
AOI00172800288	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
			COSTEO.S/	73,275.34	73,275.34	73,275.34	73,275.34	65,231.40	65,231.40	65,231.40	65,231.40	65,231.40	65,231.40	65,231.40	814,953.00
AOI00172800289	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2487949.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1124 JOSÉ MARTÍ EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150115 - LA VICTORIA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
			COSTEO.S/	67,451.40	67,451.40	67,451.40	61,881.34	61,881.34	61,881.34	61,881.34	61,881.34	61,881.34	61,881.34	61,881.34	759,288.00
AOI00172800290	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150125 - PUENTE PIEDRA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
			COSTEO.S/	75,455.61	75,455.61	75,455.61	75,455.61	67,296.88	67,296.88	67,296.88	67,296.88	67,296.88	67,296.88	67,296.88	840,198.00

AOI00172800291	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488279.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 101-1166 LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR EN EL DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	76,618.06	76,618.06	76,618.06	71,048.01	71,048.01	71,048.01	71,048.01	71,048.01	71,048.01	71,048.01	71,048.01	71,048.01
AOI00172800292	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488285.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. SAN FELIPE EN EL DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 - COMAS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	33.00
						COSTEO.S/	82,431.95	82,431.95	74,534.51	74,534.51	74,534.51	74,534.51	74,534.51	74,534.51	74,534.51	74,534.51	74,534.51	74,535.51
AOI00172800293	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMÁN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	130202 - CHICAMA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	70,118.06	70,118.06	70,118.06	54,260.22	54,260.22	54,260.22	54,260.22	54,260.22	54,260.22	54,260.22	54,260.22	54,261.06
AOI00172800294	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATAORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210401 - JULI	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	73,199.79	73,199.79	73,199.79	63,832.03	63,832.03	63,832.03	63,832.03	63,832.03	63,832.03	63,832.03	63,832.03	63,833.39
AOI00172800295	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150112 - INDEPENDENCIA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	86,288.94	86,288.94	86,288.94	86,288.94	78,130.21	78,130.21	78,130.21	78,130.21	78,130.21	78,130.21	78,130.21	78,130.21

AOI00172800296	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMÓN BOLIVAR Y CEBA SIMÓN BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150135 - SAN MARTIN DE PORRES	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	69,455.61	69,455.61	69,455.61	69,455.61	61,296.88	61,296.88	61,296.88	61,296.88	61,296.88	61,296.88	61,297.40	768,198.00
AOI00172800297	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2488994.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120201 - CONCEPCION	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	76,749.62	76,749.62	76,749.62	60,356.05	60,356.05	60,356.05	60,356.05	60,356.05	60,356.05	60,356.05	60,356.74	773,454.00
AOI00172800298	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150106 - CARABAYLLO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	81,455.61	81,455.61	81,455.61	81,455.61	73,296.88	73,296.88	73,296.88	73,296.88	73,296.88	73,296.88	73,297.40	912,198.00
AOI00172800299	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489000.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRIA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
						COSTEO.S/	88,088.76	88,088.76	88,088.76	81,280.90	81,280.90	81,280.90	81,280.90	81,280.90	81,280.90	81,280.90	81,281.52	995,795.00
AOI00172800300	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0085 JOSE DE LA TORRE UGARTE, DISTRITO DE EL AGUSTINO - PROVINCIA	150111 - EL AGUSTINO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	33.00
						COSTEO.S/	88,723.62	88,723.62	80,826.17	80,826.17	80,826.17	80,826.17	80,826.17	80,826.17	80,826.17	80,826.17	80,827.23	985,710.00

	DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489002.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ GALVEZ YUNGUYO UBICADO EN EL YUNGUYO DEL DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO	211301 - YUNGUYO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
AOI00172800301						COSTEO.S/	79,116.46	79,116.46	79,116.46	69,748.70	69,748.70	69,748.70	69,748.70	69,748.70	69,748.70	69,750.02	865,089.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475512.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. RAMIRO PRIALE PRIALE DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
AOI00172800302						COSTEO.S/	62,358.67	62,358.67	62,358.67	62,358.67	54,314.73	54,314.73	54,314.73	54,314.73	54,314.73	54,314.73	683,953.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489010.MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS NIVEL INICIAL Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TAWANTINSUYO UBICADO EN EL DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210402 - DESAGUADERO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
AOI00172800303						COSTEO.S/	73,633.12	73,633.12	73,633.12	64,265.36	64,265.36	64,265.36	64,265.36	64,265.36	64,265.36	64,266.76	799,289.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120901 - CHUPACA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
AOI00172800304						COSTEO.S/	88,066.28	88,066.28	88,066.28	71,672.72	71,672.72	71,672.72	71,672.72	71,672.72	71,672.72	71,673.40	909,254.00
	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00
AOI00172800305						COSTEO.S/	87,088.76	87,088.76	87,088.76	80,280.90	80,280.90	80,280.90	80,280.90	80,280.90	80,280.90	80,281.52	983,795.00

TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																				
AOI00172800306	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	070102 - BELLAVISTA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO.S/	87,288.94	87,288.94	87,288.94	87,288.94	79,130.21	79,130.21	79,130.21	79,130.21	79,130.21	79,130.21	79,130.21	79,130.21	79,130.77	982,198.00
AOI00172800307	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475527.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DE LA I.E. FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO.S/	84,171.17	84,171.17	84,171.17	84,171.17	76,127.23	76,127.23	76,127.23	76,127.23	76,127.23	76,127.23	76,127.23	76,127.23	76,127.71	945,703.00
AOI00172800308	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2475546.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150110 - COMAS	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO.S/	68,622.28	68,622.28	68,622.28	68,622.28	60,463.54	60,463.54	60,463.54	60,463.54	60,463.54	60,463.54	60,463.54	60,464.10	758,198.00	
AOI00172800309	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2489076.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	250301 - PADRE ABAD	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00			
						COSTEO.S/	7,994.93	12,744.14	14,996.67	18,568.73	35,135.92	35,127.11	36,767.10	35,358.53	35,613.92	48,644.28	43,265.40	43,495.27	367,712.00	
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
						COSTEO.S/	38,966.79	35,445.13	14,951.66	7,312.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,676.00
AOI00172800311	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2489076.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE	250301 - PADRE ABAD	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00				
						COSTEO.S/	88,532.95	88,532.95	88,532.95	72,139.38	72,139.38	72,139.38	72,139.38	72,139.38	72,139.38	72,139.38	72,139.38	72,140.11	914,854.00	

ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI																	
AOI00172800312	GESTIÓN DEL PROYECTO DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	210301 - MACUSANI	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	36.00	
						COSTEO.S/	67,716.46	67,716.46	67,716.46	58,348.70	58,348.70	58,348.70	58,348.70	58,348.70	58,348.70	58,348.70	58,350.02
AOI00172800321	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485617.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E. N° 0034 - DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,945.12	0.00
AOI00172800322	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2433311.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E 3058 VIRGEN DE FATIMA, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,460.20	0.00
AOI00172800323	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2455343.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 126 JAVIER PEREZ DE CUELLAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,429.20	0.00
AOI00172800324	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2455491.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JORGE BASADRE GROHMANN Y BASICA ALTERNATIVA CEBA-JORGE BASADRE GROHMANN, DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,783.98	0.00
AOI00172800325	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP	150132 - SAN JUAN DE	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																
AOI00172800331	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2459714.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. JAVIER HERAUD Y BASICA ALTERNATIVA CEBA - JAVIER HERAUD, DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,358.68	0.00
AOI00172800332	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2460031.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 6064 FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150142 - VILLA EL SALVADOR	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,990.20	0.00
AOI00172800333	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2461341.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1209 MARISCAL TORIBIO DE LUZURIAGA, DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,088.08	0.00
AOI00172800334	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2462240.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7207 MARISCAL RAMON CASTILLA DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	541,483.31	0.00
AOI00172800335	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2463380.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0083 SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,652.41	0.00

AOI00172800336	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2465018.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE 0132 TORIBIO DE LUZURIAGA Y MEJIA SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,726.99	0.00	0.01	217,727.00	
AOI00172800337	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2465303.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 035 NUESTRA SEÑORA DE LA VISITACION, DISTRITO DE LIMA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,768.32	0.00	0.68	420,769.00	
AOI00172800338	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2465785.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0142 MARTIR DANIEL ALCIDES CARRION DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,095.26	0.00	0.74	202,096.00	
AOI00172800339	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2466948.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA EN LA I.E N° 2096 PERU JAPON DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,706.82	0.00	0.18	359,707.00	
AOI00172800340	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2468424.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 3048 SANTIAGO ANTUÑEZ DE MAYOLO, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,272.11	0.00	0.89	406,273.00	
AOI00172800341	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

	REPUBLICA DEL ECUADOR, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA											29,323.36	0.00	0.64	29,324.00	
AOI00172800352	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2488856.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTO DOMINGO DE GUZMAN UBICADO EN EL CHICAMA DEL DISTRITO DE CHICAMA - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,913.32	0.00	0.68	236,914.00
AOI00172800353	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475306.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 100 EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,646.00	0.00	0.00	320,646.00
AOI00172800354	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2488993.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. TELESFORO CATAORA JULI DEL DISTRITO DE JULI - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	210401 - JULI	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,900.80	0.00	0.20	292,901.00
AOI00172800355	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475360.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3088 VISTA ALEGRE EN EL DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150125 - PUENTE PIEDRA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,955.81	0.00	0.19	416,956.00
AOI00172800356	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475363.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 3049 IMPERIO DEL TAHUANTINSUYO,	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,963.37	0.00	0.63	602,964.00

	INDEPENDENCIA DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																	
AOI00172800357	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2488994.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 9 DE JULIO UBICADO EN EL DISTRITO DE CONCEPCION - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,282.61	0.00	0.39	266,283.00
AOI00172800358	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475458.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA DE LA I.E. N° 2029 SIMON BOLIVAR Y CEBA SIMON BOLIVAR DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,048.97	0.00	0.03	269,049.00
AOI00172800359	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475484.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 8184 SAN BENITO, DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,694.25	0.00	0.75	236,695.00
AOI00172800360	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489000.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE FE Y ALEGRIA 24, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,525.42	0.00	0.58	300,526.00
AOI00172800361	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475493.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	150111 - EL AGUSTINO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

	DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA IE 2100 JUAN VELAZCO ALVARADO, DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA												254,598.86	0.00	0.14	254,599.00			
AOI00172800367	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489023.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 19 DE ABRIL UBICADO EN EL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	120901 - CHUPACA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,563.89	0.00	0.11	672,564.00
AOI00172800368	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475599.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 1179 TOMAS ALVA EDISON DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,905.52	0.00	0.48	333,906.00
AOI00172800369	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475656.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1221 MARIA PARADO DE BELLIDO, DISTRITO DE SANTA ANITA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593,211.12	0.00	0.88	593,212.00
AOI00172800370	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489032.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. FE Y ALEGRIA 23 EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,632.75	0.00	0.25	288,633.00
AOI00172800371	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475674.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

	SECUNDARIA DE LA I.E. N° 3080 PERU CANADA DISTRITO DE LOS OLIVOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA												493,959.54	0.00	0.46	493,960.00	
AOI00172800372	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489056.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA GENERAL PRADO BELLAVISTA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,680.87	0.00
AOI00172800373	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2475706.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1267, DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,723.96	0.00
AOI00172800374	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2489076.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. FERNANDO CARBAJAL, EN EL DISTRITO DE PADRE ABAD - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI	250301 - PADRE ABAD	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,963.47	0.00
AOI00172800375	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480537.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 73002 GLORIOSO 821 DISTRITO DE MACUSANI - PROVINCIA DE CARABAYA - DEPARTAMENTO DE PUNO	210301 - MACUSANI	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,540.36	0.00
AOI00172800376	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480603.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO VILCAPAZA UBICADO EN	210201 - AZANGARO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,075.10	0.00

EL DISTRITO DE AZANGARO - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO																		
AOI00172800377	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480681.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VARONES UBICADO EN EL DISTRITO DE HUANCANE - PROVINCIA DE HUANCANE - DEPARTAMENTO DE PUNO	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,398.85	0.00	0.15	508,399.00
CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																		
AOI00172800378	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2480865.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 0163 CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,674.99	0.00	0.01	948,675.00
CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																		
AOI00172800379	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481404.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 09 J. WILLIAM FULBRIGHT Y DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 3094-1 J. WILLIAM FULBRIGHT, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,747.32	0.00	0.68	221,748.00
CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PENALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																		
AOI00172800380	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1255 WALTER PENALOZA RAMELLA, VITARTE DEL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,027.78	0.00	0.22	502,028.00
CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.																		
AOI00172800382	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2481775.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E.	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

	N° 0139 GRAN AMAUTA MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA											222,556.96	0.00	0.04	222,557.00
	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482024.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA IE SAN MARCOS DEL DISTRITO DE PEDRO GALVEZ - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA											1.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800383	150101 - LIMA ACCION	Muy Alta	2024									0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA											411,268.04	0.00	0.96	411,269.00
	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482573.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N° 0171-01 JUAN VELASCO ALVARADO, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA											1.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800384	150132 - SAN JUAN DE LURIGANCHO ACCION	Muy Alta	2024									0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482810.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SEIS DE AGOSTO EN EL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN											602,162.96	0.00	0.04	602,163.00
AOI00172800385	120501 - JUNIN ACCION	Muy Alta	2024									0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482927.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6082 LOS PROCERES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA											1.00	0.00	0.00	1.00
AOI00172800386	150140 - SANTIAGO DE SURCO ACCION	Muy Alta	2024									0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -											322,062.12	0.00	0.88	322,063.00
AOI00172800387	150143 - VILLA MARIA DEL TRIUNFO ACCION	Muy Alta	2024									0.00	0.00	0.00	0.00
	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -											1.00	0.00	0.00	1.00
	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2482973.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 6152 STELLA MARIS EN EL DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO -											0.00	0.00	0.00	0.00

PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA																			
AOI00172800388	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,069,602.42	0.00	0.58	1,069,603.00
AOI00172800389	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA OBRA, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DEL PIP 2483179.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADO EN EL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	140201 - FERRENAFE	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
					COSTEO.S/	6,122.87	10,455.45	12,615.06	16,010.51	32,206.63	32,376.97	34,128.13	33,105.11	33,673.88	46,844.35	42,281.31	42,982.73	342,803.00	
AOI00172800390	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2483701.MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 21578 UBICADO EN EL DISTRITO DE PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,083.71	0.00	0.29	348,084.00
AOI00172800391	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485212.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 046 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, EN EL DISTRITO DE ATE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150103 - ATE	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,444.60	0.00	0.40	468,445.00
AOI00172800392	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485232.MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	080301 - ANTA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,599.45	0.00	0.55	170,600.00

AGUSTIN GAMARRA, DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO																		
AOI00172800393	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485449.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 166 KAROL WOJTYLA, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,324.75	0.00	0.25
AOI00172800394	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485468.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. 6094 SANTA ROSA, EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150108 - CHORRILLOS	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,437.17	0.00	0.83
AOI00172800395	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485504.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 1190 FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA, CHOSICA DEL DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150101 - LIMA	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,658.35	0.00	0.65
AOI00172800396	CONTROL CONCURRENTE DEL PIP 2485549.MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7086 LOS PRECURSORES EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	150140 - SANTIAGO DE SURCO	ACCION	Muy Alta	2024	FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
						COSTEO.S/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,629.26	0.00	0.74

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00172800010	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL PEIP	150118 - LURIGANCHO	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	76.00	912.00
						COSTEO.S/	2,429,265.86	2,684,829.86	2,555,665.86	2,676,365.86	2,649,265.86	2,582,765.86	2,718,565.86	2,676,365.86	2,555,665.86	2,566,365.86	2,539,265.86	2,595,667.54	31,230,056.00
						FISICO	72.00	72.00	72.00	68.00	55.00	30.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
						COSTEO.S/	2,403,034.26	2,467,447.26	2,404,534.26	2,403,034.26	2,372,634.26	2,316,534.26	2,384,334.26	2,372,634.26	2,316,534.26	2,315,034.26	2,372,634.26	2,385,836.14	28,514,226.00

ESCUELAS BICENTENARIO	2026	FISICO	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		COSTEO.S/	839,658.14	839,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,317.00

CENTRO DE COSTO: 01.04 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.11 - ESTRATEGIAS EFECTIVAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA, OPERATIVA Y PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00172800007	GESTION DEL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	1.00	5.00	2.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	1.00	1.00	2.00	25.00	
						COSTEO.S/	164,997.25	164,997.25	171,997.25	166,497.25	178,997.25	164,997.25	169,797.25	164,997.25	164,997.25	164,997.25	164,997.25	164,997.25	169,798.25	2,012,068.00
					2025	FISICO	2.00	1.00	5.00	2.00	2.00	1.00	4.00	3.00	1.00	1.00	2.00	25.00		
						COSTEO.S/	164,997.25	164,997.25	171,997.25	166,497.25	178,997.25	164,997.25	169,797.25	164,997.25	164,997.25	164,997.25	164,997.25	169,798.25	2,012,068.00	
					2026	FISICO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
						COSTEO.S/	127,881.89	127,883.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,765.00		

CENTRO DE COSTO: 01.05 - OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.04 - SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL MARCO DEL GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00172800009	SISTEMA DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	7.00	5.00	5.00	5.00	5.00	7.00	62.00
						COSTEO.S/	261,660.90	243,621.50	323,719.25	315,929.90	388,359.15	256,537.90	1,431,830.60	264,853.80	549,123.00	246,839.50	249,266.90	314,748.60	4,846,491.00
					2025	FISICO	5.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	7.00	3.00	3.00	3.00	5.00	52.00	
						COSTEO.S/	267,062.50	248,473.10	266,565.60	325,513.30	265,916.60	261,721.30	1,437,014.00	270,037.20	464,306.40	254,022.90	254,450.30	299,472.80	4,614,556.00
					2026	FISICO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	
						COSTEO.S/	168,785.03	165,996.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,782.00	

CENTRO DE COSTO: 01.06 - OFICINA DE ADMINISTRACION

OEI.05 - MEJORAR LA PROVISIÓN DE CALIDAD DE RECURSOS E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES

AEI.05.02 - INTERVENCIONES EFECTIVAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LOS LOCALES EDUCATIVOS EN LM Y EN LAS REGIONES MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNOS REGIONALES

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00172800398	ADMINISTRACION DE LA ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00
						COSTEO.S/	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	3,219,885.05	38,638,621.00
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	
						COSTEO.S/	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	2,260,411.63	27,124,940.00	

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
AOI00172800397	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	REPORTE	Muy Alta	2024	FISICO	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	48.00
						COSTEO.S/	317,747.89	257,581.89	257,581.89	361,581.89	465,581.89	465,581.89	469,181.89	465,581.89	465,581.89	465,581.89	465,581.89	469,183.21	4,926,350.00
					2025	FISICO	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	3.00	3.00	6.00	48.00
						COSTEO.S/	465,747.89	465,581.89	465,581.89	465,581.89	465,581.89	465,581.89	342,181.89	338,581.89	338,581.89	338,581.89	338,581.89	342,183.21	4,832,350.00
					2026	FISICO	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
						COSTEO.S/	183,095.21	182,424.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,520.00	

CENTRO DE COSTO: 01.06.01 - UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN																					
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL		
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12			
AOI00172800006	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	18.00
						COSTEO.S/	189,471.47	184,670.37	307,022.37	184,670.37	235,020.37	194,670.37	190,370.37	184,670.37	187,420.37	184,670.37	188,170.37	200,372.83	2,431,200.00		
					2025	FISICO	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	18.00
						COSTEO.S/	189,670.37	184,670.37	306,391.37	184,670.37	234,670.37	194,670.37	190,370.37	184,670.37	187,420.37	184,670.37	188,170.37	200,371.93	2,430,417.00		
				2026	FISICO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
					COSTEO.S/	173,013.62	180,514.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,528.00	

CENTRO DE COSTO: 01.06.02 - UNIDAD DE FINANZAS

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN																							
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL				
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
AOI00172800003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE FINANZAS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	INFORME	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00		
						COSTEO.S/	67,801.85	108,775.46	67,801.85	66,801.85	67,801.85	66,801.85	70,201.85	67,563.24	67,801.85	66,801.85	67,801.85	69,202.65	855,158.00				
					2025	FISICO	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00
						COSTEO.S/	67,801.85	108,709.63	67,801.85	66,801.85	67,801.85	66,801.85	70,201.85	67,563.07	67,801.85	66,801.85	67,801.85	69,202.65	855,092.00				
				2026	FISICO	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00			
					COSTEO.S/	67,851.85	109,143.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,995.00			

CENTRO DE COSTO: 01.06.03 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00172800004	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	2.00	6.00	5.00	4.00	2.00	7.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	7.00	52.00
						COSTEO.S/	171,425.44	171,425.44	226,576.30	185,476.33	202,979.69	220,227.44	232,229.44	199,689.44	192,689.44	184,489.44	197,589.44	177,890.16	2,362,688.00	
					2025	FISICO	2.00	6.00	5.00	4.00	2.00	7.00	2.00	4.00	5.00	4.00	4.00	7.00	52.00	
						COSTEO.S/	171,425.44	171,425.44	225,112.30	184,292.33	201,815.69	192,865.44	230,965.44	198,425.44	191,425.44	183,425.44	196,425.44	176,226.16	2,323,830.00	
				2026	FISICO	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
					COSTEO.S/	136,182.60	205,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,789.00	

CENTRO DE COSTO: 01.07 - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

OEI.06 - MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

AEI.06.01 - ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA, INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN																				
CODIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	U.M.	PRIORIDAD	PERIODO MULTIANUAL	META	PROGRAMACION MENSUAL												TOTAL ANUAL	
							01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
AOI00172800005	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ASESORAMIENTO Y OPINIÓN SOBRE ASUNTOS DE CARÁCTER JURÍDICO DEL PEIP ESCUELAS BICENTENARIO	150130 - SAN BORJA	DOCUMENTO	Muy Alta	2024	FISICO	12.00	11.00	12.00	12.00	11.00	15.00	15.00	14.00	17.00	13.00	13.00	14.00	159.00	
						COSTEO.S/	100,115.37	100,115.37	100,115.37	100,115.37	100,204.14	100,131.60	102,815.37	100,115.37	100,115.37	100,115.37	100,115.37	100,115.37	102,816.93	1,206,891.00
					2025	FISICO	11.00	13.00	11.00	13.00	12.00	14.00	15.00	14.00	13.00	12.00	11.00	11.00	150.00	
						COSTEO.S/	100,115.37	100,115.37	100,115.37	100,115.37	100,155.37	100,115.37	102,815.37	100,115.37	100,115.37	100,115.37	100,115.37	102,816.93	1,206,826.00	
				2026	FISICO	22.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00		
					COSTEO.S/	88,766.53	88,767.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,534.00		

COSTEO TOTAL AÑO 2024 S/ 2,829,839,080.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2025 S/ 1,490,300,642.00
 COSTEO TOTAL AÑO 2026 S/ 4,191,509.00

U.M. = Unidad de Medida

FIRMA