




Proceso de Procura

Supervisor de Calidad y SSOMA

¿CÓMO ES EL PROCESO DE LICITACIÓN PEIP - ESCUELAS BICENTENARIO Y KOULU?



Principios claves de la licitación

- > Alineado con los principios de las Regulaciones de Contratos Públicos del Reino Unido (2015).
- > Proceso similar al utilizado en los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Lima 2019.
- > Garantiza la máxima competencia.
- > Basado en un proceso transparente, abierto y justo.
- > Oferta más ventajosa económicamente.

ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN



NEC 4

- > Son utilizados ampliamente en el Reino Unido y el mundo con buen resultados.
- > Se utilizará por primera vez en América Latina
- > Ofrecen flexibilidad en el enfoque de contratación, simplicidad y un estímulo a la buena gestión de proyectos.
- > Es un contrato colaborativo por naturaleza, entre los varios actores involucrados.
- > Permite la ruta más rápida al mercado.

ESTRATEGIA DE CONTRATACIÓN

NEC4 PSSC

- Existe coherencia en el enfoque y la terminología con el paquete de diseño y obras de construcción.
- Es apropiado para estos servicios de bajo riesgo y requerirá menos recursos para su gestión.
- Conserva las principales ventajas del enfoque NEC, como las alertas tempranas.



ESTRATEGIAS DE EMPAQUETADO Y CONTRATO

Escuelas priorizadas

NOMBRE DEL PAQUETE	REGIÓN / DISTRITO	NÚMERO DE ESCUELAS
Piloto (Paquete 00)	Los Olivos, Cercado de Lima, El Agustino, Comas	4 escuelas

ESTRATEGIAS DE EMPAQUETADO Y CONTRATO

Escuelas priorizadas

NOMBRE DEL PAQUETE	REGIÓN / DISTRITO	NÚMERO DE ESCUELAS
Perú Norte (Paquete 07)	Ferreñafe - Lambayeque, Chicama - La Libertad, Barranca - Lima, Pedro Gálvez - Cajamarca	4 escuelas
Lima 02 (Paquete 02)	San Juan de Lurigancho	14 escuelas

ESTRATEGIAS DE EMPAQUETADO Y CONTRATO

Escuelas priorizadas

NOMBRE DEL PAQUETE	REGIÓN / DISTRITO	NÚMERO DE ESCUELAS
Perú Central (Paquete 06)	Junín y Ucayali	4 escuelas
Lima 05 (Paquete 05)	Carabayllo, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo	9 escuelas

ESTRATEGIAS DE EMPAQUETADO Y CONTRATO

Escuelas priorizadas

NOMBRE DEL PAQUETE	REGIÓN / DISTRITO	NÚMERO DE ESCUELAS
Perú Sur (Paquete 08)	Cusco y Puno	7 escuelas
Lima 03 (Paquete 03)	Ate, Los Olivos, Lurigancho-Chosica,	8 escuelas

ESTRATEGIAS DE EMPAQUETADO Y CONTRATO

Escuelas priorizadas

NOMBRE DEL PAQUETE	REGIÓN / DISTRITO	NÚMERO DE ESCUELAS
Lima 04 (Paquete 04)	Lima Metropolitana: Cercado de Lima, Rímac, La Victoria, San Luis, La Molina, Santa Anita, Santiago de Surco, Chorrillos y San Juan de Miraflores	11

ETAPAS DEL PROCESO DE PROCURA

Registro en
portal
AWARD




Compromiso
obligatorio de
Integridad y
Confidencialidad
- "Mandatory
Undertaking"



LISTA LARGA

Precalificación
(PQQ)



LISTA CORTA

Invitación a licitar
(ITT)



GANADOR

1. COMPROMISO OBLIGATORIO DE INTEGRIDAD Y CONFIDENCIALIDAD (MU - MANDATORY UNDERTAKING)



- Este es el acuerdo formal de participar en el proceso.
- Declaración jurada.
- Incluye una auditoría al volumen de ventas para confirmar la capacidad financiera de la empresa para participar en el proceso.
- Longlist o lista preliminar.

2. PRECALIFICACIÓN (PQQ)



El objetivo del cuestionario de precalificación es evaluar la legalidad/elegibilidad, la capacidad económica y financiera y la capacidad técnica y profesional de aquellas empresas que expresen su interés, en esta oportunidad, presentando una Solicitud.

- Cumplimiento de los requisitos obligatorios del PQQ.
- La situación económica y financiera del solicitante.

3. INVITACIÓN A LICITAR (ITT)



Propuesta técnica

- > Organización
- > Personal clave
- > Calidad
- > SSOMA

Propuesta Comercial

PROPUESTA TÉCNICA + PROPUESTA COMERCIAL = PUNTAJE TOTAL

PROCESO DE PROCURA PARA LA SUPERVISIÓN

- El proceso de procura de Supervisión de QS y SSOMA seguirá las mismas etapas que las establecidas para el proceso de procura de los paquetes de diseño y construcción.
- Esto es la etapa Previa, PQQ e ITT, con la única diferencia de que la etapa MU y PQQ estarán combinadas, a efectos de optimizar los plazos de licitación y obtener una "lista de licitación" con las empresas adecuadas que puedan participar en la siguiente fase del proceso que es el ITT.

- Esta combinación del MU y PQQ es lo que en principio se establece para los paquetes de supervisión, no obstante, ello podría modificarse dependiendo de las circunstancias que se presenten con la evaluación de Koulu, a efectos de recomendar si resulta conveniente separar dichas etapas, esto es MU y PQQ.
- Respecto al contrato que se utilizará será el NEC4 PSSC.

PROCESO DE PROCURA DISEÑO & CONSTRUCCIÓN

PAQUETES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Piloto		MU	PQQ	ITT				
Lima 01 y Perú Norte				MU	PQQ	ITT		
Lima 02 y Perú Central				MU	PQQ	ITT		
Lima 05 y Perú Sur					MU	PQQ	ITT	
Lima 03 y Lima 04					MU	PQQ	ITT	

MU Compromiso obligatorio de integridad y confidencialidad

PQQ Cuestionario de Precalificación

ITT Invitación a licitar

PROCESO DE PROCURA

SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE CALIDAD & SSOMA

PAQUETES	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
Piloto				MU/PQQ PQQ	ITT			
Lima 01 y Perú Norte					MU/PQQ PQQ	ITT		
Lima 02 y Perú Central						MU/PQQ PQQ	ITT	
Lima 03 y Lima 04							MU/PQQ PQQ	ITT
Lima 05 y Perú Sur								MU/PQQ PQQ

MU/PQQ

Compromiso obligatorio de integridad y confidencialidad / Cuestionario de Precalificación

PQQ

Cuestionario de Precalificación

ITT

Invitación a licitar